

ДОГОВОР ПОДРЯДА № MGS/Под/ДБ-3/11789

г. Астана 19.01.2023 года

Мегастрой ЛТД ТОО, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Жумадильдин Азамата Жаксыбаевича, действующего(-ей) на основании Доверенности от 01.01.2022 года, с одной стороны, и

Теплотехник-НС ТОО, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Усова В., действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор подряда (Далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины и определения, за исключением перечисленных выше, указанные по тексту Договора с заглавной буквы имеют следующее толкование:

Объект - ЖК Дом на Ботаническом 3 очередь, расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, ул.Хусейн бен Талал, уч 7, очередь 8.

Работы — работы, указанные в Приложении №1 к Договору, выполняемые Подрядчиком на Объекте.

Акты выполненных работ – акты, подтверждающие факт выполнения Подрядчиком Работ (промежуточного этапа Работ), составляемые Подрядчиком по формам 2-В и 3-КС, в формате программы для ЭВМ определяемой Заказчиком, в двух экземплярах на бумажном носителе и скрепляемые печатями Сторон либо в виде электронных документов, подписываемых электронными цифровыми подписями (ЭЦП), с отметкой технадзора Заказчика, подтверждающей объем выполненных Работ, их качество и соответствие Проектно-сметной документации (далее – «ПСД»), а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов и органов местного самоуправления.

Приемка — процедура принятия Заказчиком всего объема Работ, выполненного Подрядчиком по Договору, оформляемая путем подписания соответствующего Акта.

Акт приемки Работ – акт, составляемый Подрядчиком в двух экземплярах, скрепляемые печатями Сторон, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов местного самоуправления и подтверждающие факт Приемки Заказчиком Работ по Договору.

Акты освидетельствования скрытых работ — акты приемки работ, выполненных Подрядчиком, скрываемых последующими строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ.

Ответственное лицо Подрядчика — представитель Подрядчика на Объекте, назначенный последним ответственным за выполнение Работ по Договору, в том числе за устранение выявленных недостатков и дефектов.

Ответственное лицо Заказчика — представитель Заказчика, отвечающий за осуществление контроля над выполнением Работ по Договору, за составление и подписание Дефектных актов, необходимых для производства Работ, за предоставление Подрядчику ПСД.

Заявитель — физическое или юридическое лицо, обнаружившее дефект/недостаток в Работах, обратившееся к Заказчику, либо третьим лицам, впоследствии уведомившим Заказчика с требованием об устранении дефекта/недостатка, и интересы которого пострадали, либо могут пострадать в результате возникновения дефекта/недостатка.

Компания, управляющая объектом кондоминиума (далее «КУОК») — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению объектом кондоминиума на основании заключенных с собственниками помещений в Объекте договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома/комплекса и решения собственников.

Гарантийный случай - возникновение дефекта и/или недостатков в Работах Подрядчика, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, возникших в течение Гарантийного срока. При выявлении Гарантийного случая Гарантийный срок продлевается прямо пропорционально на период времени, затраченный с момента возникновения Гарантийного случая до момента устранения Гарантийного случая Подрядчиком или Поверенным/третьим лицом, в том числе за счет средств Гарантийных удержаний Подрядчика. Уровни критичности Гарантийного случая и Гарантийный срок предусмотрены положениями раздела 5 настоящего Договора.

Поверенный — Товарищество с ограниченной ответственностью «Гарант Сервис НС», БИН: 111140009557, которое представляет интересы Заказчика в рамках исполнения условий Договора поручения и осуществляет работы по контролю процедуры устранения Гарантийных случаев на Объекте Заказчика, включая, но не ограничиваясь:







уведомление Подрядчика о факте обнаружения Гарантийного случая, контроль работ по устранению Гарантийного случая Подрядчиком, поиск третьих лиц для устранения Гарантийного случая за счет средств Суммы гарантии Подрядчика на Объекте, либо устранение Гарантийного случая собственными силами с последующим возмещением расходов/убытков Поверенного за счет Подрядчика, в том числе за счет средств Суммы гарантии.

Договор поручения — договор, заключенный между Заказчиком и Поверенным, в рамках которого Заказчик и Поверенный обязуются объединить усилия, для достижения общих целей, включая, но не ограничиваясь Заказчик предоставляет право Поверенному сопровождать всю процедуру фиксации и устранения Гарантийных случаев на Объекте Заказчика.

Сумма гарантии — деньги, удерживаемые Заказчиком, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы, в размере, указанном в пункте 5.1. настоящего Договора, в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов и/или недостатков в выполненных последним Работах в период гарантийного срока.

Ответственное лицо Поверенного — представитель Поверенного, отвечающий за осуществление контроля над выполнением Работ по устранению Гарантийных случаев, за составление и подписание Дефектных актов, необходимых для производства Работ по устранению Гарантийных случаев, за предоставление Подрядчику Сметного расчета на Работы по устранению Гарантийных случаев.

Дефектный акт — акт, подтверждающий наличие неисправностей (изъянов), Дефектов и/или недостатков в выполненных Подрядчиком Работах в рамках настоящего Договора (Гарантийный случай), вызванных нарушением правил норм и технических условий, а также условий настоящего Договора. К обязательным условиям содержания Дефектного акта относятся: дата возникновения/обнаружения Гарантийного случая, срок устранения Гарантийного случая. Дефектный акт может быть составлен Поверенным/Ответственным лицом Поверенного на бумажном носителе, либо с использованием электронного планшета и дополнительной фотовидеофиксации Подрядчика/Ответственного лица Подрядчика.

После приемки Заказчиком всего объема Работ, выполненных Подрядчиком Дефектный акт, составляется на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Технический надзор (далее – «Технадзор») — лицо (или лица), наделенное (-ые) Заказчиком функциями наблюдения и контроля за проведением строительных работ на Объекте с частотой, задаваемой требованиями проекта и уровнем сложности объекта, обладающее соответствующими разрешениями и аттестатами. В обязанности и функции Технадзора входит: обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства; обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте строительства; обеспечение выполнения проекта строительства в заданные сроки и в заданном объеме; обеспечение высокого качества строительства; контроль за соответствием выполняемых работ проекту, СНиПам и Корпоративным стандартам.


Производственные отношения - заключаются в поддержании конструктивных взаимоотношений между Подрядчиком и его сотрудниками в целях защиты интересов работников и управления путем обеспечения наивысшего уровня взаимопонимания и доброй воли среди всех подрядчиков Объекта, их персонала, персонала их субподрядных организаций, чтобы избежать промышленных конфликтов и развивать гармоничные отношения, которые являются важным элементом в поддержании здоровых трудовых отношений и устранении или минимизации неудовлетворенности, трудовых волнений или их потенциальных возможностей, забастовок или локаутов.

Система контроля GPS — спутниковая система навигации и контроля времени и расхода топлива.

Уведомление — все извещения, уведомления, сообщения и иные документы, направленные друг другу Сторонами, в связи с исполнением ими настоящего Договора, будут считаться надлежаще доставленными, если они направлены непосредственно по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора, следующим образом: на электронный почтовый адрес, посредством SMS-рассылки и/или посредством использования Интернет ресурсов (информация (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде), размещенная на аппаратно-программном комплексе, имеющем уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующем в Интернете), таких как: Telegram канал, WhatsApp рассылка, платформа BNect (https://bnect.pro).

Инструменты - строительные машины и оборудования, транспортные средства, техника, инструменты, приборы, инвентарь, используемые Подрядчиком при выполнении работ и указанные в Приложении №1.1. к Договору.

Корпоративные стандарты – корпоративные стандарты ведения строительно-монтажных работ, оформления объектов, организации строительной площадки, характеристики качества выполняемых работ, стандарт Производственные отношения и другие стандарты Заказчика, установленные и утвержденные Заказчиком, на момент подписания Договора. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Корпоративными стандартами, замечаний и возражений к ним не имеет. Подрядчик обязуется периодически не реже, чем 1 (один) раз в 2 (две) недели ознакамливаться с Корпоративными стандартами на предмет их актуальности.







Электронный счет-фактура (далее – **ЭСФ)** — документ, выписанный посредством Информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) и соответствующий требованиям норм налогового законодательства и Правилам выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы.

Вспомогательные виды деятельности — виды деятельности, необходимые для обслуживания деятельности участников специальной экономической зоны, осуществляемые лицами, не являющимися участниками специальной экономической зоны, на ее территории.

1.Предмет договора

- 1.1. На условиях Договора Подрядчик обязуется выполнить Работы **с материалами согласно Приложению №1 к Договору,** на участке строительства Объекта, а Заказчик обязуется принять результаты Работ, надлежащим образом выполненных Подрядчиком, и оплатить выполнение Работ.
- 1.2. Сроки выполнения Работ:
- 1.2.1. Начальный срок выполнения Работ 19.01.2023 года.
- 1.2.2. Конечный срок выполнения Работ 31.05.2023 года.
- 1.2.3. Отдельные этапы Работ определяются графиком производства Работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику график производства Работ с детализацией (в том числе, но не ограничиваясь по срокам и объему выполнения отдельных этапов Работ в течение 3 (трех) календарных дней со дня вступления Договора в силу.
- 1.3. Стороны подтверждают, что на момент заключения Договора состояние Объекта обеспечивает своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок, предусмотренный Договором.
- 1.4. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие квалифицированных специалистов для исполнения обязательств по Договору, а также необходимых разрешений, сертификатов и лицензий на деятельность, осуществляемую Подрядчиком в рамках Договора.

2.Цена Договора и порядок расчетов

- 2.1. Общая стоимость (цена) Работ по настоящему Договору составляет **127 935,29 (сто двадцать семь тысяч девятьсот тридцать пять) тенге (двадцать девять) тиын с учетом НДС 12%**, и устанавливается исходя из расценок за каждый вид работ, указанных в Приложении №1 к Договору и объема каждого вида работ по Договору.
- 2.2. В стоимость Работ по Договору считаются включенными все расходы, связанные с выполнением Работ, оплатой различных регистрационных сборов, налогов, таможенных выплат, приобретением строительного инвентаря (оборудование), материалов, ручных инструментов, необходимых для выполнения Работ, защитного материала, защитной одежды, обуви, транспортные расходы, в том числе транспортные расходы, как на территории, так и за пределами Объекта, в том числе расходы по ответственному хранению материалов, переданных Заказчиком (если материалы Заказчика), и иных выплат, выплачиваемых Подрядчиком в связи с исполнением Договора, и согласно законодательству Республики Казахстан и за ее пределами, а также прибыль Подрядчика. Стоимость Работ по Договору не может быть изменена в виду изменения вышеуказанных расходов, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Сторон (предпринимательский риск убыток), а также в результате какого-либо экономического кризиса, инфляции и/или девальвации, изменения курса валют и других экономических факторов, кроме как по соглашению Сторон.
- 2.3. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты подписания Заказчиком Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, в безналичной форме по реквизитам, указанным в Договоре.
- 2.4. В случае, если Подрядчику на условиях пункта 2.5. Договора будет выплачен аванс, то из сумм, подлежащих последующей выплате за выполненные Работы, в целях погашения выплаченного аванса будет производиться удержание суммы авансового платежа.
- 2.5. Выплата Заказчиком аванса на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) тенге осуществляется при условии предоставления Подрядчиком обеспечения возврата авансового платежа, в соответствии с внутренними приказами/правилами Заказчика, за исключением случаев предусмотренных п.З.З.9. Договора. В случае предоставления Подрядчиком гарантии казахстанского банка второго уровня, она должна быть оформлена с обязательным отправлением SWIFT подтверждения в обслуживающий банк Заказчика через банк-клиент.. 2.6. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств на сумму аванса по Договору, срок действия такого обеспечения должен быть не менее срока окончания исполнения обязательств по Договору. Срок действия гарантии казахстанского банка второго уровня должен превышать срок исполнения обязательств по Договору на один календарный месяц..;



- 2.7. Подрядчик гарантирует, что договорные расценки, указанные в Приложении №1 Договора, не будут превышены ни при каких обстоятельствах в течение всего времени действия Договора, кроме как по соглашению Сторон.
- 2.8. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении общей стоимости (цены) Договора, вся образованная экономия остается у Заказчика и не подлежит выплате Подрядчику.


3. Права и обязанности Сторон


3.1. Подрядчик вправе:

- 3.1.1. На условиях Договора, требовать проведения оплат за выполненные Работы;
- 3.1.2. Выполнить Работы досрочно, при наличии письменного согласия Заказчика;
- 3.1.3. Получать информацию по действующим скидкам на приобретение материалов, инструментов и оборудования, предоставленным группе компаний ВІ Group. Информацию о действующих скидках можно получить в коммерческом отделе Заказчика. При необходимости Подрядчик вправе воспользоваться этими скидками;
- 3.1.4. В случае производственной необходимости, по согласованию с Заказчиком, находиться на территории Объекта по истечении конечного срока выполнения Работ;
- 3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РК.

3.2. Подрядчик обязуется:

- 3.2.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором;
- 3.2.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями государственных (межгосударственных) стандартов, предоставленной Заказчиком документацией, определяющей объем и содержание Работ, Корпоративными стандартами и другими предъявляемыми к Работам требованиями, а также иными письменными указаниями Заказчика, используя материалы, не бывшие в употреблении, с предоставлением необходимых документов на эти материалы, согласно ПСД и сертификатов качества;
- 3.2.3. Не допускать каких-либо отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ либо увеличить сроки выполнения Работ, установленные Договором;
- 3.2.4. В срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца представлять в производственно-технический отдел Заказчика Акты выполненных работ в двух экземплярах на бумажном носителе с исходными данными, с отметкой технадзора Заказчика, подтверждающей объем выполненных Работ, их качество и соответствие ПСД, и в электронном варианте в формате программы для ЭВМ, определяемой Заказчиком, на Работы, выполненные в отчетном месяце. Одновременно с Актами выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию, «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами» по форме М-29 и ведомость на списание материалов формой М-19, утвержденные Заказчиком.
- 3.2.5. В течение 1 (одного) дня, после выполнения всех Работ по Договору, подтвержденных подписанными Сторонами Актами выполненных работ, предоставить Заказчику Акт приемки выполненных Работ;
- 3.2.6. Согласовать с Заказчиком возможность досрочного выполнения и сдачи Работ;
- 3.2.7. Предоставлять Заказчику по его требованию полную информацию о ходе выполнения Работ по Договору в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика;
- 3.2.8. Нести полную ответственность и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ;
- 3.2.9. Обеспечить Заказчику и привлеченным им третьим лицам возможность осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по Договору Работ, в том числе за выполнением требований Заказчика, проектной документации, СНиПов и государственных и Корпоративных стандартов;
- 3.2.10. В процессе производства Работ обеспечить доступ на Объект, строительную площадку представителей органов государственного надзора, технадзора Заказчика, и представителей компаний, осуществляющих авторский надзор;
- 3.2.11. Не позднее 1 (одного) календарного дня письменно уведомить Заказчика:
- а) о назначении Ответственного лица Подрядчика за надлежащее выполнение Работ;
- б) о назначении лица Подрядчика ответственного за соблюдение безопасных методов работы на Объекте, с изданием соответствующего приказа о назначении;
- в) о назначении приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на строительной площадке, который должен будет находиться на площадке в период проведения Работ, для предотвращения загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ. Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком, или третьими лицами, привлеченными Подрядчиком;
- 3.2.12. В случаях освобождения от занимаемой должности лиц Подрядчика, указанных в пункте 3.2.11., Договора, и назначения новых ответственных лиц, в срок, не позднее 1 (одного) календарного дня, с даты издания








соответствующего приказа, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением копии приказа о назначении новых ответственных лиц;

- 3.2.13. Принимать на ключевые должности работников, соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной категории работников;
- 3.2.14. В случае мотивированных требований Заказчика к Подрядчику об отстранении от выполнения Работ на Объекте лица, являющегося работником Подрядчика или иного лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, Подрядчик обязан отстранить это лицо от выполнения Работ в течение 1 часа, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору;
- 3.2.15. Самостоятельно исполнять обязательства перед своими работниками, предусмотренные трудовым законодательством РК, в том числе по выплате заработной платы, а также оградить Заказчика от любого рода недовольств, требований, заявлений, митингов, PR-акций, со стороны работников Подрядчика и третьих лиц, имеющих отношение к Подрядчику;
- 3.2.16. Получить в уполномоченных органах и самостоятельно за свой счет оплачивать все услуги по предоставлению необходимых допусков, разрешений, согласований и лицензий, связанных с выполнением Работ на Объекте, в том числе:
- на все виды выполняемых Работ, требующих лицензии, либо иных разрешений уполномоченных органов;
- при выполнении таможенных формальностей при поступлении оборудования, материалов, строительной техники, других товаров, необходимых для выполнения Работ по Договору;
- 3.2.17. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке;
- 3.2.18. Нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, третьими лицами, нанятыми/привлеченными Подрядчиком для выполнения Работ по Договору;
- 3.2.19. Самостоятельно осуществить страхование персонала Подрядчика, выполняющего Работы на Объекте, а также оборудования, изделий и конструкций, иного имущества, используемого при производстве Работ на Объекте;
- 3.2.20. В целях обеспечения безопасного выполнения Работ по Договору полностью отвечать за технику безопасности производства работ на Объекте, самостоятельно оборудовать рабочие места для выполнения Работ в соответствии с требованиями государственных (межгосударственных) нормативных документов и Корпоративных стандартов, заблаговременно согласовав такие действия с Заказчиком;
- 3.2.21. Содержать территорию строительного участка Объекта в чистоте; ежедневно до и после выполнения Работ убирать и очищать свое рабочее место и места подхода к нему (лестницы, коридоры, проходы и т.п); обязательно производить сортировку мусора по указанию Заказчика; ежедневно, самостоятельно, а также по требованию Заказчика, удалять со строительного участка Объекта все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные места с Заказчиком;
- 3.2.22. Согласовать с Заказчиком, региональным комитетом по экологии и местным исполнительным органом полигон захоронения нетоксичных отходов, твердых бытовых отходов и строительного мусора, и осуществлять вывоз мусора, не подлежащего приему мусороперерабатывающими компаниями, за исключением случаев вывоза мусора силами Заказчика, на соответствующий полигон. В противном случае, Подрядчик обязуется возместить Заказчику расходы по вывозу такого мусора;
- 3.2.23. Использовать ПСД, полученную от Заказчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать ПСД третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Заказчика;
- 3.2.24. Надлежащим образом, в соответствии с требованиями, установленными государственными (межгосударственными) нормативными документами, вести и оформлять всю необходимую техническую и исполнительную документацию (включая Журнал производства Работ, Акты скрытых работ и т.д.);
- 3.2.25. Немедленно, не позднее 1 (одного) часа уведомить Заказчика при обнаружении:
- необходимости в осуществлении/проведении/выполнении дополнительных работ, что может повлечь нарушение срока выполнения Работ и соответственно удорожания цены Договора;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов выполняемой по Договору Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, либо отклонения цены Договора;
- 3.2.26. Известить Заказчика до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть полностью или любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.








Подрядчик обязуется в пятидневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком при приемке ответственных конструкций и скрытых Работ;

- 3.2.27. Производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, ПСД, по результатам освидетельствования составлять Акт освидетельствования скрытых работ;
- 3.2.28. Обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, возникших в результате дождя, наводнения, мороза, пожара, краж и иных причин;
- 3.2.29. Обеспечивать защиту работ, указанных в проекте, не предусмотренных Договором, а также защиту на Объекте, включая, но не ограничиваясь: дороги, здания, склады материалы и прочие виды движимого и недвижимого имущества, от каких-либо видов повреждения или других причин, на период продолжительности выполнения Работ Подрядчиком до Приемки. В случае нанесения ущерба Заказчику, либо третьим лицам Подрядчик обязуется возместить убытки в полном объеме в соответствии с письменным требованием Заказчика. В случае обнаружения Заказчиком кражи имущества, совершенной работниками Подрядчика либо третьими лицами, привлеченными для Работ Подрядчиком, Заказчик дополнительно вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа, в размере и порядке в соответствии с п. 7.26 Договора;
- 3.2.30. В период проведения Работ на Объекте обеспечить рациональное использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;
- 3.2.31. В случае если Работы выполняются с материалами Заказчика, Подрядчик обязуется:
- 1) принимать на ответственное хранение необходимый объем изделий, материалов и оборудования от Заказчика и подписать акт приема-передачи на ответственное хранение на срок до списания материалов по справке формой М19, утвержденной Заказчиком. С момента приема на ответственное хранение Подрядчик отвечает за хранение, надлежащее использование и списание материалов.
- 2) проводить и документировать входной контроль поставляемых на объект и принимаемых от Заказчика изделий, материалов и оборудования применяемых при производстве Работ (внешний осмотр, испытания на предмет их соответствия требованиям стандартов или технических условий и рабочей документации, отсутствия существенных повреждений при транспортировке либо инструментальная проверка показателей материалов изделий и оборудования, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов об их качестве).
- 3) При обнаружении входным контролем Подрядчика несоответствия поставляемых изделий, материалов, оборудования требованиям настоящего Договора, государственных (межгосударственных) нормативных документов или Проектной документации, приостановить Работы с изделиями, материалами, оборудованием и незамедлительно, не позднее 2 (двух) часов с даты выявления несоответствия, уведомить Заказчика о выявленных несоответствиях в целях замены изделий, материалов, оборудования на соответствующие требованиям настоящего Договора, нормативной и проектной документации.
- 4) До приемки Работ Заказчиком, передать Заказчику по акту приема-передачи остаток ликвидных материалов, соответствующий требованиям Заказчика по качеству, целостности, упаковке (таре).
- 5) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора, согласовать с поставщиком Заказчика График поставки материалов и предоставить на утверждение Заказчику.
- 6) Приемка, разгрузка, складирование и хранение в период выполнения Работ строительных материалов и оборудования осуществляется собственными силами и средствами Подрядчика.
- 3.2.32. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней уведомлять Заказчика о смене юридического (фактического) адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение при проведении взаиморасчетов и переписки, а также о смене первого руководителя и/или проведении государственной перерегистрации. В данном случае Подрядчик обязуется незамедлительно актуализировать данные юридического адреса, электронного адреса, банковских реквизитов, телефона руководителя, сотрудников и т.д. на платформе ВNect. Все действия совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае несвоевременного уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом. Требование данного пункта распространяется, в том числе и на период гарантийного срока эксплуатации выполненных по Договору Работ;
- 3.2.33. Своими силами и за свой счет обеспечить сохранность и нести ответственность за уничтожение, порчу, хищение и перерасход материалов, конструкций, оборудования, иного принадлежащего Подрядчику имущества и/или переданного последнему Заказчиком, а также результатов Работ, до момента Приемки Заказчиком указанных Работ;
- 3.2.34. По окончании Работ вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику инструменты, строительные машины и оборудование, транспортные средства, технику, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор и выполнить уборку территории, на которой производились Работы;







- 3.2.35. Обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения Работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;
- 3.2.36. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, вызванное недостатками материалов, если не докажет, что недостатки не могли быть им обнаружены при надлежащей приемке этих материалов;
- 3.2.37. Обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами, техническими условиями и Корпоративными стандартами, в соответствии с нормативными актами Республики Казахстан и в местах, установленных Заказчиком;
- 3.2.38. Своевременно устранять недостатки, дефекты в Работах, оборудовании, материалах, выявленных при Приемке, а также устранять Гарантийные случаи в течение Гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором. Не позднее 24 (Двадцати четырех) часов либо в срок, указанный в соответствующем Уведомлении, с момента направления Уведомления направить Ответственное лицо Подрядчика на место обнаружения Гарантийного случая для фиксации дефекта, неисправности и дальнейшего составления Дефектного акта.
- 3.2.39. Обеспечить, при необходимости, присутствие при выполнении Работ специалистов завода-изготовителя по устанавливаемому оборудованию;
- 3.2.40. Возместить Заказчику понесенные расходы последнего (далее «Сумма возмещения») связанные с приобретением и предоставлением специальной одежды, касок, инструментов, оборудования, пропусков, прочих сопутствующих принадлежностей, иного имущества, используемого в процессе выполнения работ, расходов Заказчика, связанных с организацией питания и проживания персонала Подрядчика, обучением работников Подрядчика, в том числе связанных с повышением профессиональной квалификации работников Подрядчика, профессиональной подготовкой, переподготовкой работников Подрядчика. Стороны пришли к соглашению, что Сумма возмещения оплачивается Подрядчиком одним из следующих способов:
- а) путем перечисления на расчетный счет или внесением наличных в кассу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на оплату Заказчиком Подрядчику;
- б) при не поступлении Суммы возмещения в сроки указанные в пп. а) данного пункта Договора Заказчик вправе удержать Сумму возмещения из сумм, подлежащих к оплате за выполненные Подрядчиком Работы, при этом дополнительное письменное согласие от Подрядчика не требуется;
- 3.2.41. В случае изменения подписантов (руководителя и представителей) Подрядчика, незамедлительно актуализировать их данные в личном кабинете платформы BNect с фиксацией документа-основания их полномочий (устав, талон ИП, доверенность с датой и номером). Подрядчик обязуется незамедлительно удалять неактуальных пользователей, сотрудников и подписантов в BNect.
- 3.2.42. В процессе производства Работ Подрядчик обязан составлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение сооружений и их элементов, на всех стадиях производства по мере завершения определенных этапов Работ, в соответствии с действующими нормативными требованиями в области строительства Республики Казахстан. Одновременно с Актами выполненных работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации.

К исполнительной документации относятся:

- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство Объекта) на строительные материалы;
- технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);
- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования;
- строительные паспорта;
- акты приемки скрытых и специальных работ;
- протокола лабораторных испытаний;
- техническое свидетельство на примененные в строительстве импортных материалов и технологий;
- общий журнал Работ и специальные журналы Работ, заполняемые в течение всего срока производства строительномонтажных Работ;
- акты освидетельствования скрытых Работ, исполнительные схемы;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- акты приемки инженерных систем с приложением, в случае необходимости, документов о результатах приемочных испытаний;
- рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ;
- исполнительные чертежи и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
- исполнительные съемки наружных инженерных сетей, выполненные уполномоченным органом.





- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;
- 3.2.43. Передать заказчику Исполнительную документацию, оформленную в установленном порядке, в 2 (двух) экземплярах. До предоставления исполнительной документации Заказчику Работы не будут считаться завершенными и готовыми к Приемке. Передать Заказчику копию Исполнительной документации в электронном формате за 1 (один) рабочий день до предоставления Актов выполненных работ инженеру производственно-технического отдела Заказчика, с соблюдением следующих требований:
- цветную электронную копию Исполнительной документации формате Portable Document Format (PDF) с разрешением 150 Dots per inch (dpi) и выше;
- размер одного файла должен составлять не более 10 мегабайт;
- 3.2.44. По первому требованию Заказчика предоставлять последнему всю необходимую информацию и документацию в рамках Корпоративных стандартов;
- 3.2.45. При выявлении нарушения и несоблюдения Подрядчиком нормативов и правил, устранить любые замечания Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования;
- 3.2.46. Обеспечить присутствие первого руководителя, либо его заместителя, надлежащим образом уполномоченного представлять интересы Подрядчика с правом принимать любые решения, необходимые для исполнения обязательств Подрядчика по Договору, при проведении Заказчиком мониторинга за качеством выполняемых и выполненных Подрядчиком Работ и исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору («День качества»), а также на еженедельных собраниях по Производственным отношениям;
- 3.2.47. Нести ответственность за совершаемые действия всех работников (в том числе уволенных), привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ, независимо от наличия трудовых отношений или отношений гражданскоправового характера (имеющих признаки скрытых трудовых отношений). Своими силами и за свой счет, в период выполнения Работ на Объекте, обеспечить меры по выявлению и пресечению фактов работы работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения и нести ответственность в случае выявления указанных фактов Заказчиком;
- 3.2.48. Выполнить на свой риск собственными силами и средствами Работы и обеспечить проектную мощность в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения Работ на Объекте и последующей нормальной эксплуатации;
- 3.2.49. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с антикоррупционными условиями, изложенными в Приложении №4 к Договору «Антикоррупционные условия». Соблюдение «Антикоррупционных условий» является обязательным для Подрядчика;
- 3.2.50. Выполнить дополнительные работы, только после согласования и утверждения их Заказчиком, а также после подписания дополнительного соглашения с указанием условий оплаты по данным видам работ. В противном случае выполненные работы будут считаться произведенными Подрядчиком за свой счет (безвозмездно);
- 3.2.51. Возместить ущерб в полном объеме:
- в случае нанесения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц;
- вследствие некачественно выполненных работ.
- 3.2.52. По требованию Заказчика уменьшить расценки на выполняемые им работы по Договору на сумму выставленной неустойки;
- 3.2.53. Не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, предоставлять в бухгалтерию Заказчика сформированный акт сверки по состоянию на текущую дату с проставленной печатью и подписью, уполномоченного лица Подрядчика;
- 3.2.54. Безвозмездно предоставить Заказчику на согласование образец установленного оборудования и/или материалов для раскрытия, распила, раскроя и другого рассмотрения на предмет их соответствия техническим требованиям Заказчика;
- 3.2.55. Обеспечить руководителя и ключевых сотрудников инженерно-технического персонала смартфонами, а также зарегистрировать номера телефонов ключевых сотрудников в единой базе данных Заказчика.
- 3.2.56. Подрядчик обязуется в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего Договора подать заявку на обучение в Корпоративный университет «ВІ University» (далее «Университет») по соответствующей программе обучения, установленной для руководителя и ИТР состава Подрядчика. Университет осуществляет обучение на платной основе по установленным тарифам Университета для соответствующих программ обучения.
- 3.2.57. Соблюдать Lean-стандарты в процессе выполнения Работ, утвержденные Заказчиком и предусмотренные Корпоративными стандартами; принимать участие в подаче Lean-предложений по устранению потерь в процессе проведения Работ; принимать участие в «Гемба» (место выполнения Работ) с целью наблюдения, выявления потерь в процессе выполнения Работ и принятия решений по их устранению; по мере необходимости принимать участие в тренингах по обучению Lean-культуре.





- 3.2.58. В случае выполнения Работ с использованием собственного материала, соблюдать нормы запасов товарноматериальных ценностей на Объекте, утвержденные Заказчиком и предусмотренные Корпоративными стандартами Заказчика.
- 3.2.59. Не надевать и/или не носить специальную и брендированную одежду Заказчика вне территории строительной площадки Объекта, иначе как во время выполнения Работ, во время нахождения в пути к месту выполнения Работ или, хотя и вне Объекта, но в связи выполнением Работ. Запрещается носить специальную и брендированную одежду Заказчика на различных митингах, шествиях, РR и иных общественных и политических акциях.
- 3.2.60. Не разглашать любые сведения о ходе и содержании Работ и /или любых обстоятельствах, происходящих на территории строительной площадки Объекта либо в связи со строительством Объекта, в том числе, но не ограничиваясь, секреты производства (ноу-хау), чрезвычайные происшествия (пожар, несчастные случаи, обрушение и повреждение любого рода конструкций и пр.), проектная/исполнительная документация, расположение постов охраны, независимо от способа разглашения. В случае обнаружения чрезвычайного происшествия на территории Объекта необходимо немедленно сообщить ИТР Объекта (мастер, прораб, начальник участка и др.). Если есть пострадавшие, вызвать скорую медицинскую помощь. Пресечь попытки окружающих лиц (сотрудников ВІ Group, работников подрядных организаций, охранников и др.) снимать фото/видео с места чрезвычайного происшествия и близлежащего периметра. Не разглашать любые сведения о чрезвычайном происшествии.
- 3.2.61. Не использовать на Объекте цифровые и записывающие устройства; не производить аудиозапись, фотовидеосъемку людей, транспорта, техники, оборудования, Объекта, частей Объекта, производственных совещаний и любых иных событий, чрезвычайных происшествий, происходящих на территории строительной площадки Объекта. Запрещена пересылка известной информации в мессенджерах WhatsApp, Telegram и др.
- 3.2.62. Предоставить право Поверенному осуществлять фотовидеофиксацию Ответственного лица Подрядчика при составлении Дефектного Акта.
- 3.2.63. Обеспечить присутствие на Объекте всех своих работников до 07.45 часов утра ежедневно. Опоздавшие работники могут быть не допущены на строительную площадку, при этом за последствия недопуска работников и нарушение сроков и объемов выполнения работ отвечает Подрядчик.
- 3.2.64. Выполнить объемы Работ по Договору с использованием трудовых ресурсов в количестве не менее 2 (два) человек в сутки. В случае отставания от графика производства Работ по настоящему Договору, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика увеличить трудовые ресурсы на количество работников, указанное в уведомлении.
- 3.2.65. Подрядчик не имеет права в одностороннем порядке отказаться от Договора и прекратить выполнение Работ (в том числе выраженный в письменной/устной форме, связанный или не связанный с отсутствием квалифицированных работников, необходимых материалов и т.д.).
- 3.2.66. В целях надлежащего соблюдения налогового законодательства РК Сторонами, Подрядчик, в случае возникновения необходимости в отзыве ЭСФ обязан согласовать данное действие с Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до такого отзыва.
- 3.2.67. Самостоятельно обратиться в налоговые органы РК и предоставить все необходимые документы и информацию в случае соответствующего уведомления налогового органа в адрес любой из Сторон, в том числе в случае, если Подрядчик будет признан неблагонадёжным налогоплательщиком и/или налогоплательщиком с высокой степенью риска.


Подрядчик подтверждает:

- что не состоит в списках государственных и налоговых органов по неблагонадежным налогоплательщикам и не имеет высокую степень риска налогоплательщика.
- своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги;
- не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;
- не совершает сделки/операции с целью неуплаты или неполной уплаты и/или зачета/возврата суммы налога;
- гарантирует наличие трудовых ресурсов и имущества для исполнения обязательств по Договору и по запросу Заказчика обязуется представить документы, подтверждающие наличие трудовых и материальных ресурсов (как своих, так и привлекаемых субподрядчиков) для предоставления в налоговые органы.
- что в случае привлечения субподрядчиков для исполнения обязательств по Договору Подрядчик должен предоставить информацию о них Заказчику.

Частные условия типового договора:

3.2.а) В случае выполнения Подрядчиком Работ по устройству и монтажу наружных инженерных сетей Объекта, Подрядчик обязуется, за свой счет и собственными силами в сроки, указанные Заказчиком, обеспечить передачу результата работ по Договору на баланс (в собственность) уполномоченным эксплуатирующим организациям/городским коммунальным службам. В случае обнаружения эксплуатирующими организациями/городскими коммунальными службами дефектов/недостатков/замечаний в Работах, Подрядчик в целях немедленной передачи результата Работ на







баланс (в собственность) эксплуатирующим организациям/городским коммунальным службам, обязуется за свой счет и собственными силами устранить дефекты/недостатки/замечания в сроки, указанные эксплуатирующими организациями/городскими коммунальными службами, или в сроки, указанные Заказчиком.

- 3.2.6) В случае выполнения Подрядчиком работ по устройству и монтажу светопрозрачных конструкций на Объекте (изделия из алюминиевого и поливинилхлорид профиля, в том числе входные группы, балконные пары и оконные блоки в местах общего пользования), а также замковые механизмы, уплотнители, устройство «защиты для детей», доводчики, остекление, подоконная доска из поливинилхлорид профиля и боковые заглушки, навесы, устройство примыкания оконного блока (пароизоляционная мембрана), пластиковые откосы, фасадные отливы из оцинкованной стали, фурнитуры и прочие комплектующие, такие как анкерные пластины, рихтовочные подкладки, мехсойды, уплотнители, фальцевые вкладыши, водоотливные колпачки, декоративные заглушки навесов, штифты петлей, петля фальцевая, соединительный элемент импоста, ответная планка, ручка балконная «ручка курильщика», прижимы притвора, скрытые прижимы, крепёжные элементы) (далее Светопрозрачные конструкции) Подрядчик обязуется производить комплексную регулировку Светопрозрачных конструкций, в том числе, но не ограничиваясь в следующем порядке:
- Светопрозрачные конструкции, монтаж которых выполнен в весенне-летний период, проведение дополнительной регулировки выполняется Подрядчиком с 01 октября, до 10 ноября включительно;
- Светопрозрачные конструкции, монтаж которых выполнен в осенне-зимний период, проведение дополнительной регулировки выполняется Подрядчиком с 01 октября, до 10 ноября следующего календарного года.
- 3.2.в) В случае предоставления Подрядчиком по настоящему Договору автотранспорта и/или специальной техники с экипажем (Далее по тексту «Техника»), Техника должна соответствовать требованиям, установленным специальными государственными стандартами, действующими на территории Республики Казахстан, и по техническому состоянию быть пригодной для их использования в процессе строительства Объекта, а также оборудована Системой контроля GPS посредством установления датчиков GPS с программным обеспечением компаний-провайдеров, аккредитованных Заказчиком.

Расходы по оплате установки Системы контроля GPS, ее поддержки и обслуживания несет Подрядчик.

- 3.2.г) В случае выполнения Подрядчиком специальных видов Работ (работы связанные с особыми видами материалов и способами производства, применяемыми при возведении конструкций, в том числе, но, не ограничиваясь, электромонтажные работы, устройство внутренних и внешних сетей водопровода и канализации, устройство сетей теплоснабжения, устройство системы отопления и вентиляции, устройство внутренних слаботочных сетей и т.д.), Подрядчик обязуется, не позднее 3 (трех) календарных дней, с момента направления Заказчиком уведомления о завершении строительства и проведении презентации Объекта, направить своего уполномоченного представителя на Объект и обеспечить его постоянное пребывание на территории Объекта, в течение 1 (одного) календарного месяца, с целью незамедлительного устранения замечаний, выявленных Заказчиком, в ходе исполнения последним обязательств перед третьими лицами, в пределах выполненных Подрядчиком работ.
- В случае невозможности постоянного пребывания уполномоченного представителя Подрядчика на территории Объекта, в течение срока, указанного в настоящем пункте, Подрядчик, в срок, не позднее 3 (трех) часов с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, обеспечивает присутствие своего уполномоченного представителя на Объекте, для устранения замечаний, выявленных Заказчиком, в ходе исполнения последним обязательств перед третьими лицами, либо, незамедлительно, с момента предъявления Заказчиком вышеуказанного требования, уведомляет последнего о невозможности присутствия своего уполномоченного представителя на Объекте, после чего, Заказчик оставляет за собой право, своими силами устранить выявленные замечания с последующим перевыставлением факта свершившихся затрат Подрядчику, с чем последний согласен.
- 3.2.д) В случае выполнения Подрядчиком работ по гидроизоляции строительных конструкций, Подрядчик обязуется не позднее 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Заказчику сертификат, подтверждающий обучение руководителя и ИТР состава Подрядчика. В случае отсутствия сертификата, Подрядчик согласовывает обучение с Заказчиком. Обучение осуществляется за счет Подрядчика по установленным тарифам образовательной организации.
- 3.2.е) В случае выполнения Работ на территории специальной экономической зоны, Подрядчик обязуется самостоятельно получить допуск на выполнение вспомогательных видов деятельности в уполномоченном органе в соответствии с Законом «О специальных экономических и индустриальных зонах» и предоставить копию допуска Заказчику.
- 3.2.ж) Подрядчик, осуществляющий строительно-монтажные работы с использованием башенных кранов, обязан оснащать башенные краны стропами, советующими требованиям ГОСТа 25573-82. Стропы и комплектующие к ним части, в том числе предохранительные замки (фиксаторы) Подрядчик обязан закупать самостоятельно за счет собственных средств. Подрядчик обязан производить замену строп и комплектующих к ним частей по указанию Заказчика или по своей инициативе.







- 3.2.3) в случае необходимости закупа бетонно-растворной продукции для объектов в г.Астана, такой закуп осуществлять у ТОО «АВК-SAPA» (БИН 160440030832), ТОО «Завод АБК Бетон» (БИН 110340018878), либо письменно согласовать с Заказчиком иного поставщика бетонно-растворной продукции.
- 3.2.и) При использовании Подрядчиком строительных лесов, как собственных, так и предоставленных Заказчиком, нести полную ответственность за их сохранность, монтаж, демонтаж и порядок использования при выполнении Работ, в соответствии со всеми строительными нормативами и правилами работы со строительными лесами, в том числе с целью соблюдения техники безопасности при выполнении Работ. Подрядчик несет ответственность в полном объеме (в том числе перед собственным персоналом, персоналом Заказчика и третьими лицами) в случае несчастных случаев, связанных с несоблюдением настоящего пункта;

3.3. Заказчик вправе:

- 3.3.1. Требовать выполнения Работ качественно, в полном объеме и в сроки, определенные в Договоре;
- 3.3.2. Требовать исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором;
- 3.3.3. Приостановить строительно-монтажные работы, выполняемые Подрядчиком, путем вынесения и вручения последнему соответствующего предписания о приостановлении строительно-монтажных работ, в случае нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) на Объекте правил безопасности и охраны труда, установленного соответствующим актом Заказчика, или уполномоченного государственного органа в области охраны труда, способного повлечь или повлекшего производственный травматизм в виде причинения вреда здоровью, связанного с устойчивой (свыше шести месяцев) или постоянной утратой трудоспособности, инвалидностью, смертью работника(ов) Подрядчика, Заказчика либо иных третьих лиц.
- 3.3.4. Организовывать ежеквартальное собрание с представителями Подрядчика, а также иных подрядных организаций, выполняющих Работы на Объекте, для обсуждения любых общих существующих и потенциальных проблем и их возможных решений, обмена идеями, предоставления Подрядчику целевого обучения и, когда это необходимо, для принятия решений, он принимает решение об общей стратегии для решения любых выявленных или потенциальных проблем, в связи с трудовыми спорами на Объекте.
- 3.3.5. Контролировать и проверять соблюдение Подрядчиком своих обязательств перед своими сотрудниками в соответствии с Корпоративными стандартами, запрашивать и получать всю необходимую информацию и документы.
- 3.3.6. В случае выполнения Подрядчиком работ по устройству и монтажу наружных инженерных сетей Объекта, Заказчик вправе удержать до 10% (десять процентов) от общей стоимости (цены) Работ до обеспечения предоставления Подрядчиком Заказчику утвержденного уполномоченными городскими организациями (уполномоченные эксплуатирующие организации/городские коммунальные службы относящиеся к выполняемому Подрядчиком виду работ по Договору) оригинала декларации о соответствии построенных инженерных сетей ПСД.
- 3.3.7. При нарушении работниками Подрядчика требований п. 3.2.63., Заказчик вправе не допускать опоздавших работников на строительную площадку.
- 3.3.8. Стороны согласны, что в случае обнаружения излишков, переданных Заказчиком Подрядчику материалов по Договору по заявке Подрядчика, Заказчик вправе удержать стоимость данных излишков материалов из сумм, подлежащих к оплате за выполненные Подрядчиком Работы.
- 3.3.9. В исключительных случаях, по письменному согласованию руководства Холдинга ВІ Group (согласно внутренним регламентам), оплатить аванс на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) тенге без предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств на сумму аванса.
- 3.3.10. Заказчик вправе включить Подрядчика в Единый реестр недобросовестных участников закупок Холдинга («черный список») в случае нарушения Подрядчиком любого из обязательств по Договору.

3.4. Заказчик обязан:

- 3.4.1. Не позднее 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора письменно уведомить Подрядчика о назначении Ответственного лица Заказчика;
- 3.4.2. Предоставить Подрядчику информацию, определяющую объем и содержание Работ;
- 3.4.3. Уведомить Подрядчика о назначении представителя технического надзора, уполномоченного проверять объемы, качество и соответствие требованиям Корпоративных стандартов выполненных Работ;
- 3.4.4. При обнаружении в процессе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений Подрядчиком от условий Договора, указаний Заказчика и/или технадзора Заказчика, которые создают угрозу ухудшения качества Работы, либо нарушения промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором, не позднее 1 (одного) календарного дня, уведомить об этом Подрядчика;
- 3.4.5. Осуществлять своевременную и полную оплату за выполненные Работы в порядке, установленном Договором, при условии:
- отсутствия каких-либо замечаний к качеству и срокам выполнения Работ;
- своевременного, в установленные Договором сроки, предоставления Актов выполненных работ.





4. Порядок передачи и приемки выполненных Работ

- 4.1. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику Акты выполненных Работ, как это указано в п.3.2.4 Договора. Заказчик обязан рассмотреть указанные акты в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения им Актов выполненных работ.
- 4.1.1. Приемка Заказчиком монолитных, кладочных, штукатурных Работ, а также работ по устройству пола (стяжки) осуществляется исключительно с учетом допустимых погрешностей/отклонений, утвержденных Заказчиком и предусмотренных Корпоративными стандартами Заказчика.
- 4.2. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Заказчиком в течение 1 (одних) суток после немедленного извещения Подрядчиком о выполнении таких работ. Не соблюдение Подрядчиком указанного требования является основанием для:
- а) отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком скрытых работ;
- б) отказа Заказчика от оплаты скрытых работ.
- 4.3. При мотивированном отказе Заказчика от приема какого-либо этапа или всего результата Работ по причине обнаруженных им дефектов и недостатков в выполненных Работах и/или скрываемых при выполнении последующих работ, Сторонами в течение 2 (двух) календарных дней составляется Дефектный акт, с указанием сроков устранения дефектов и недостатков.
- 4.4. Подрядчик обязан в сроки, указанные в Дефектном акте, своими силами и за свой счет, с использованием своих изделий и строительных материалов, соответствующих государственным стандартам и ПСД и Корпоративным стандартам, устранить дефекты и недостатки, указанные в Дефектном акте. При этом ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ по причине устранения дефектов и недостатков несет Подрядчик, на условиях предусмотренных Договором.
- 4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, подтверждающихся Дефектным актом, которые не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком и третьими лицами на момент подписания акта выполненных работ, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта выполненных работ до полного устранения указанных недостатков.
- 4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Дефектного акта, Заказчиком составляется Акт об отказе от подписи, подписываемый им в одностороннем порядке.
- 4.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков в выполненных Работах или их причин, выраженном в отказе Подрядчика от подписания Дефектного акта, приемка таких Работ должна быть осуществлена Заказчиком только на основании заключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Подрядчика. При этом ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ несет Подрядчик.
- 4.8. Уведомление Заказчика о назначении экспертизы должно быть предоставлено Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления последнего Заказчиком о выявленных дефектах или недостатках.
- 4.9. В случае отказа Подрядчика в предоставлении заключения экспертизы либо не предоставления им уведомления о назначении экспертизы, как это указано в п.4.7. Договора, Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки своими силами и средствами либо путем привлечения третьих лиц с отнесением всех расходов на устранение таких дефектов и недостатков за счет Подрядчика. Кроме этого, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость материалов, использованных при производстве Работ, в которых допущены дефекты и недостатки.
- 4.10. Подписание промежуточных Актов выполненных работ на Работы, в которых были выявлены дефекты и недостатки, осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней, с даты устранения всех дефектов и недостатков. Оплата за такие Работы осуществляется Заказчиком в следующем месяце, после подписания Акта выполненных работ.
- 4.11. Приемка, в том числе и досрочно выполненных Работ, осуществляется Заказчиком после выполнения всего объема Работ по Договору, подтвержденных подписанными Сторонами Актов выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения им Актов приемки работ Подрядчика, как это указано в п. 3.2.4. Договора.
- 4.12. Подрядчик несет риск гибели или повреждения результатов отдельных видов Работ, произошедших по его вине, ввиду допущения им недостатков в процессе производства Работ, которые не могли быть выявлены Заказчиком при обычном способе ее приемки.
- 4.13. В случае выполнения Подрядчиком Работ по устройству и монтажу наружных инженерных сетей Объекта, приемка Актов выполненных Работ осуществляется Заказчиком после подписания декларации о соответствии построенных инженерных сетей ПСД, утвержденной уполномоченными городскими организациями (уполномоченные эксплуатирующие организации/городские коммунальные службы, относящиеся к выполняемому Подрядчиком виду работ по Договору). Объем и стоимость Работ, принимаемых Заказчиком на условиях настоящего пункта Договора, определяется Заказчиком самостоятельно.
- 4.14. В случае выполнения отделочных работ, если Подрядчиком будут выявлены отклонения в точности геометрических параметров стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия, и/или отклонения





в размерах и положении каменных конструкций, согласно СП РК 5.03-107-2013, Подрядчик составляет дефектный акт, по форме, утвержденной Заказчиком и направляет его компаниям, выполнявшие на месте выполнения работ устройство монолитных железобетонных конструкций и/или работы по каменой кладке.

5. Гарантии на Работы и порядок устранения Гарантийного случая


- 5.1. Заказчик производит удержание Суммы гарантии в размере **5 % (пять)** от выплачиваемых Заказчиком Подрядчику сумм по Договору. Указанные суммы удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику за выполненные Работы, согласно подписанным Актам выполненных работ. Суммы гарантий удерживаются с видов работ указанных в Приложении № 1 к Договору.
- 5.2. Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется следующим образом:
- начало течения гарантийного срока следующий день за днем приемки выполненных Работ Заказчиком;
- конец течения гарантийного срока истечение трех лет со дня ввода Объекта в эксплуатацию.
- В течение Гарантийного срока результаты Работ должны быть пригодными для использования в соответствии с целями использования/эксплуатации Объекта. При выявлении Гарантийного случая Гарантийный срок продлевается прямо пропорционально на период времени, затраченный с момента возникновения Гарантийного случая до момента устранения Гарантийного случая Подрядчиком. В случае выполнения Подрядчиком работ по устройству и монтажу наружных инженерных сетей Объекта, Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с момента приемки Заказчиком всего объема Работ, выполненных Подрядчиком, до передачи результата Работ на баланс (в собственность) уполномоченным эксплуатирующим организациям/городским коммунальным службам, в течение которого результаты Работ, должны быть пригодными для использования в соответствии с целями использования/эксплуатации Объекта. При выявлении Гарантийного случая Гарантийный срок продлевается прямо пропорционально на период времени, затраченный с момента возникновения Гарантийного случая до момента устранения Гарантийного случая Подрядчиком.
- 5.3. При выявлении Гарантийного случая в выполненных Подрядчиком Работах в период Гарантийного срока эксплуатации, Поверенный направляет Подрядчику Уведомление в соответствии с положениями раздела 12 настоящего Договора, о необходимости направить Ответственное лицо Подрядчика для принятия участия в составлении Дефектного акта в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента направления Уведомления, либо в срок, указанный в соответствующем Уведомлении. В случае возникновения безотлагательных ситуаций (критичная/серьезная проблема) Поверенный незамедлительно уведомляет Подрядчика в устной форме и/или по одному из способов, указанных в пункте 12.3. настоящего Договора, по своему усмотрению. Подрядчик, в соответствии с п. 3.2.38 настоящего Договора обязуется направить Ответственное лицо Подрядчика на место обнаружения Гарантийного случая для фиксации дефекта, неисправности и дальнейшего составления Дефектного акта
- 5.3.1. Дефектный акт составляется Комиссией, в состав которой входят представители:
- 1) Поверенного/Ответственного лица Поверенного; 2) Подрядчика/Ответственного лица Подрядчика (в случае его присутствия). В случае необходимости, Поверенный имеет право включить в состав Комиссии иных лиц, таких как: сотрудники/представители КУОК, эксперты, Заявитель и прочие органы, и лица, с отнесением затрат на привлечение указанных лиц на Подрядчика, в случае возникновения Гарантийного случая по вине последнего.
- 5.3.2. Срок составления Дефектного акта Комиссией вне зависимости от уровня критичности Гарантийного случая составляется в течение 1 (одного) дня с момента окончания работы Комиссии по составлению Дефектного акта. Уровень критичности Гарантийного случая определяется в соответствии с нижеследующими условиями:
- 1) при критической проблеме (выявленный дефект конструктивного элемента здания, поломка оборудования, которые нарушает общую работу системы здания, и влияют на комфортность и возможность проживания жильцов (включая, но, не ограничиваясь, протекание кровли в квартирах, нарушение (порыв) внутренних систем водопровода и канализации, отопления, поломка лифта, разгерметизация окон);
- 2) при серьезной проблеме (нарушение или выявленный дефект конструктивного элемента здания, который влияет на общую работу системы здания, а также на комфортность проживания жильцов (включая, но, не ограничиваясь, протекание кровли в общественных зонах, наружных систем водопровода и канализации, теплосети, поломка одного из лифтов в подъезде);
- 3) при проблеме (нарушение или выявленный дефект конструктивного элемента здания, который не влияет на общую работу системы здания, но несет постепенное ослабление и преждевременный износ конструкции здания (включая, но, не ограничиваясь, промерзание стен, откосов, нарушение креплений инженерных систем, кровли, вентиляции, входных дверей).
- 5.3.3. В случае неприбытия Ответственного лица Подрядчика в сроки согласно уведомлению, а также в случаях безотлагательных ситуациях, Дефектный акт составляется комиссией, без присутствия Ответственного лица Подрядчика, при этом данное обстоятельство не влечет утраты силы Дефектного акта и не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором.





- 5.3.4. В случае отказа Подрядчика от принятия участия в составлении и/или подписании Дефектного акта, комиссией составляется Акт об отказе от подписи, подписываемый комиссией в составе представителей: 1) Поверенного/Ответственного лица Поверенного и иных лиц, в случае если они принимали участие в составлении Дефектного акта в соответствии с подпунктом 5.3.1. настоящего Договора. В случае, если в состав комиссии входили только Поверенный/Ответственное лицо Поверенного и Подрядчик/Ответственное лицо Подрядчика, факт отказа Подрядчика/Ответственного лица Подрядчика от подписания Дефектного акта фиксируется в Акте об отказе от подписи Поверенным/Ответственным лицом Поверенного в одностороннем порядке.
- 5.3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу наличия вины последнего в наступлении Гарантийного случая, либо иных основаниях по которым данное лицо может быть освобождено от ответственности за устранение Гарантийного случая, выражающегося в отказе Подрядчика от подписания Дефектного акта, последний обязан доказать обстоятельства, на которые ссылается, заключением соответствующей экспертизы, инициируемой и проводимой по требованию и за его счет. При этом, Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика о назначении экспертизы, согласовать место проведения экспертизы, а также субъекта, которым будет проведена экспертиза и предоставить результаты экспертизы Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления последнего о назначении экспертизы.
- 5.4. Стороны пришли к соглашению, что при Гарантийном случае Заказчик и/или Поверенный имеет право на:
- 1) устранение Гарантийного случая Подрядчиком, силами и за счет последнего;
- 2) привлечение для производства работ по устранению Гарантийного случая третьих лиц, с последующим возмещением расходов/убытков Заказчика за счет Подрядчика;
- 3) устранение возникшего Гарантийного случая своими силами с последующим возмещением расходов/убытков Заказчика за счет Подрядчика;
- 4) удержание Суммы гарантии, указанной в пункте 5.1. настоящего Договора, в случае возникновения дефектов и/или недостатков любого характера и объема в выполненных Подрядчиком Работах;
- 5) безакцептное удержание всей Суммы гарантии, указанной в пункте 5.1. настоящего Договора, в случае возникновения трех или более дефектов и/или недостатков аналогичного характера в выполненных Подрядчиком Работах.
- 6) устранение Гарантийного случая за счет денежных средств, полученных от банка второго уровня по предоставленной Подрядчиком банковской гарантии.
- 5.4.1. Возмещение расходов/убытков Заказчика, возникших в результате Гарантийного случая, в том числе связанных с возмещением ущерба имуществу третьих лиц может быть произведено Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта о возмещении расходов путем безакцептного списания из Суммы гарантии, указанной в пункте 5.1. настоящего Договора. В данном случае, Заказчиком направляется Акт о возмещении расходов Подрядчику по реквизитам, указанным в Договоре, который должен быть подписан последним в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его отправки. В случае не подписания Подрядчиком Акта о возмещении расходов в течение вышеуказанного срока, Акт считается принятым (подписанным).
- 5.5. При устранении Гарантийного случая Подрядчиком, силами и за счет последнего, Заказчик направляет уведомление для устранения Гарантийного случая, с приложением Дефектного акта составленного на условиях настоящего Договора, при этом Подрядчик обязан в сроки, указанные в Дефектном акте, безвозмездно, с использованием своих изделий и строительных материалов, соответствующих государственным стандартам, ПСД и Корпоративным стандартам, устранить Гарантийный случай.
- 5.5.1. Сообщить о результатах выполненных работ по устранению Гарантийного случая Подрядчик обязан Заказчику в письменной форме не позже срока, установленного Заказчиком и/или Поверенным на устранение соответствующих работ по устранению Гарантийного случая, указанного в уведомлении. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления уведомления о завершении выполнения работ по устранению Гарантийного случая принимает выполненные работы на Объекте и подписывает Справку/Акт об устранении дефекта.
- 5.5.2. При возникновении между Заказчиком, Поверенным и Подрядчиком спора по поводу недостатков в выполненных работах по устранению Гарантийного случая, выраженном в отказе от подписания одной из Сторон Справки/Акта об устранении дефекта, приемка таких работ должна быть осуществлена Заказчиком только на основании заключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Подрядчика. При этом, Подрядчик обязан в течении 3 (трех) дней уведомить Заказчика и/или Поверенного о назначении экспертизы и предоставить результаты экспертизы в течении 5 (пяти) дней с момента уведомления Заказчика о назначении экспертизы. В случае непредставления уведомления в указанный срок, либо не представления заключения экспертизы, подтверждающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по устранению Гарантийного случая, работы считаются не выполненными в части либо в полном объеме, как это указано в Дефектом акте.
- 5.5.3. При устранении Гарантийного случая Подрядчиком, силами и за счет последнего, Подрядчик обязуется нести ответственность за действия своих работников, опрятный внешний вид (спецодежда с логотипом подрядной







организации) и соблюдение этики общения (вежливость, корректность, тактичность, профессионализм и т.д.) с представителями Заказчика/Поверенного и третьих лиц.

- 5.6. В случае устранения Гарантийного случая Заказчиком и/или Поверенным самостоятельно либо третьими лицами, последний удерживает суммы, затраченные на устранение Гарантийного случая из суммы гарантии, указанной в п.5.1. Договора. Расчет суммы, затраченной на устранение Гарантийного случая, подлежащих удержанию, указанных в настоящем пункте, производится на основании Дефектного акта, составленного согласно условиям настоящего Договора и сметного расчета на устранение Гарантийного случая по соответствующему Дефектному акту.
- 5.7. В случаях, когда суммы, указанной в п.5.1. Договора, недостаточно для устранения Гарантийного случая, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты недостающей разницы, при этом Подрядчик обязуется возместить такую разницу в сроки, определенные уведомлением о возмещении суммы затрат по устранению Гарантийного случая. Расчет суммы, необходимой для устранения Гарантийного случая, и подлежащей возмещению Подрядчиком в пользу Заказчика производится на основании Дефектного акта, составленного согласно условиям настоящего Договора, и сметного расчета на устранение Гарантийного случая по соответствующему Дефектному акту.
- 5.8. Сумма гарантии может быть возвращена Подрядчику досрочно в течение гарантийного срока, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств на весь гарантийный срок в виде гарантии казахстанского банка второго уровня на Сумму гарантии. В случае продления гарантийного срока в порядке п.5.2. Договора, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется продлить банковскую гарантию на срок продления гарантийного срока либо предоставить новую банковскую гарантию на продленный гарантийный срок.
- 5.8.1. В случае отказа банка второго уровня в выплате по гарантийным обязательствам Подрядчика по банковской гарантии, Заказчик имеет право произвести удержание своих расходов (убытка, ущерба) из любых платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору либо потребовать от Подрядчика в установленные в письменном требовании сроки возместить понесенные на устранение гарантийного случая расходы (убытки, ущерб).

6. Риски случайной гибели

- 6.1. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения результатов Работ переходят к Заказчику с момента осуществления Сторонами Приемки, путем подписания Акта приемки Работ.
- 6.2. При разрушении или повреждении результатов Работ или Объекта до Приемки выполненных Работ Заказчик освобождается от оплаты стоимости выполненных по Договору Работ, а в случаях произведенной оплаты, как частичной, так и полной, Заказчиком Подрядчику за Работы, последний возмещает сумму равную разрушенным или поврежденным Работам, либо безвозмездно устраняет недостатки в Работах вызванные разрушением или повреждением, за исключением случаев, когда такие разрушения и/или повреждения произошли исключительно по вине Заказчика.
- 6.3. При просрочке передачи или приемки всего результата Работ риск случайной гибели и/или повреждения несет Сторона, просрочившая прием или передачу всего результата Работ, предусмотренного Договором.

7. Ответственность Сторон


- 7.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Подрядчик обязуется нести ответственность, защищать, гарантировать возмещение всякого рода ущерба и ограждать Заказчика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств, ущерба, убытков, затрат и расходов любого рода, возникших в связи или в результате:
 - травмы, заболевания или смерти любого работника Подрядчика и/или потерю или ущерб собственности любого работника Подрядчика, а также непосредственно Подрядчика;
 - причинения убытка или ущерба имуществу любого работника Заказчика, вызванных умышленным нарушением или грубой неосторожностью любого работника Подрядчика, а также непосредственно Подрядчика;
 - травмы, заболевания или смерти третьих лиц, работников Подрядчика, вызванных прямо или косвенно выполнением Работ;
 - потери или причинения ущерба имуществу третьего лица, вызванных прямо или косвенно выполнением Подрядчиком Работ на Объекте;
 - допуск к выполнению Работ работников Подрядчика, не отвечающих установленным законодательством Республики Казахстан требованиям, включая квалификацию, а также не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности и не имеющих соответствующий допуск к Работам;
 - нарушения Подрядчиком норм законодательства Республики Казахстан, в том числе налогового, повлекшие привлечение Заказчика к какой-либо ответственности и/или причинение последнему всякого рода убытков.





- 7.2.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика, работников и доверенных лиц субподрядчика, а также других лиц, привлеченных Подрядчиком в рамках настоящего Договора.
- 7.2.2. Подрядчик обязуется возместить все убытки Заказчика, возникшие в любое время в результате признания Подрядчика неблагонадёжным налогоплательщиком и/или налогоплательщиком с высокой степенью риска или по любым иным основаниям налоговых органов.
- 7.2.3. Заказчик вправе взыскать от Подрядчика любого рода убытки, понесенные им по вине Подрядчика, в полной сумме сверх неустойки.
- 7.3. Неисполнение Подрядчиком обязательств по немедленному уведомлению Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.3.2.25. настоящего Договора, влечет утрату Подрядчиком права ссылаться на указанные обстоятельства при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований.
- 7.4. При нарушении срока Работ, указанного в п.1.2. Договора, как начального и/или конечного, так и отдельных этапов производства Работ, в соответствии с утвержденным графиком производства работ, а также при некачественном и несвоевременном устранении дефектов и недостатков в Работах, указанных в Дефектном акте, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости (цены) Работ за каждый день просрочки, но не более 50% от общей стоимости (цены) Работ. По усмотрению Заказчика сумма неустойки может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору.
- 7.4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления графика производства Работ, установленного п. 1.2.3. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от общей стоимости (цены) Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости (цены) Работ, при этом Подрядчик утрачивает право ссылаться на своевременное выполнение какого-либо отдельного этапа производства Работ и Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора.
- 7.5. В случаях нарушения сроков устранения замечаний, а также в случае нарушения сроков предоставления и/или требований к качеству оформляемой технической и исполнительной документации, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы выполненных Работ, за каждый день просрочки устранения замечаний до полного их устранения, но не более 50% (пятидесяти процентов) от суммы выполненных Работ путем удержания из сумм, подлежащих к выплате согласно подписанных Сторонами Актов выполненных работ.
- 7.6. В случаях не возмещения Подрядчиком затрат Заказчика на устранение дефектов и недостатков в порядке и сроки указанном Разделе 5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику и/или Поверенному неустойку в размере 0,1% от общей суммы затрат Заказчика и Поверенного согласно Разделу 5 Договора, за каждый день просрочки устранения замечаний, но не более 50% от указанной суммы.
- 7.7. В случаях назначения экспертизы, предусмотренной п.4.7. Договора, расходы по ее оплате несет Подрядчик. В случаях, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков либо причинной связи между недостатками и действиями Подрядчика, стоимость экспертизы возмещается последнему Заказчиком. Если экспертиза назначена по взаимному соглашению Сторон, расходы по ее проведению делятся между ними в равных долях.
- 7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, кроме случаев предоставления авансовых платежей, установленных настоящим Договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от несвоевременно выплаченной суммы, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности по настоящему Договору.
- 7.9. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика, выразившихся в нарушении Правил пожарной безопасности, на Объекте Заказчика возник пожар, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные пожаром убытки.
- 7.10. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
- 7.11. Подрядчик обязуется возместить Заказчику расходы последнего, понесенные в результате нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
- 7.12. В случае если неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком обязательств по Договору приведет к нарушению Заказчиком своих обязательств перед третьими лицами (либо к иным нарушениям, в том числе выявленным уполномоченными государственными органами), что повлечет за собой возмещение Заказчиком убытков указанным третьим лицам, начисление неустойки в отношении Заказчика либо применение в отношении Заказчика иных санкций, Подрядчик обязуется возместить Заказчику указанные суммы убытков и (или) неустойки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования (регресс). При этом Заказчик вправе удержать вышеуказанные суммы из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.
- 7.13. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику в срок, установленный п. 3.2.4 Договора, актов выполненных работ, и/или накладных, и/или счетов-фактур, и/или других документов, подлежащих обязательному предоставлению, Заказчик вправе удержать (взыскать) с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости выполненных Работ, отраженной (подлежащей отражению) в предоставляемом (подлежащем предоставлению) Подрядчиком документе, за каждый календарный день просрочки. Стороны








договорились, что в случае просрочки предоставления документов, указанных в настоящем пункте или одного из документов по усмотрению Заказчика, последний вправе удержать стоимость выполненных Работ из сумм, подлежащих оплате.

- 7.14. В случае отсутствия Подрядчика, либо его уполномоченного представителя на Объекте во время Дня качества, еженедельных собраниях по Производственным отношениям, иных собраний, инициируемых Заказчиком, Заказчик имеет право наложить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге за каждый случай такого отсутствия. Оплата штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, может быть осуществлена путем удержания суммы штрафа (штрафов) с оплаты, причитающейся Подрядчику.
- 7.15. При выявлении несоответствия материала, используемого Подрядчиком в ходе выполнения Работ, требованиям Заказчика, проектно-сметной документации, СНиП, государственным (межгосударственным) стандартам (ГОСТ) и Корпоративным стандартам, техническим условиям, по качеству, количеству, комплектности и/или ассортименту после принятия выполненных Работ и/или в ходе использования поставленных Подрядчиком материалов, Заказчик имеет право возвратить за счет Подрядчика весь несоответствующий условиям Договора материал, а Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость данного материала с учетом всех налогов, выплат, транспортных и иных расходов, в том числе расходов за монтаж и демонтаж данного материала или потребовать замены материала на материал соответствующий требованиям настоящего пункта в течение 2 (двух) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Также Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты пени в размере 1% от стоимости несоответствующего материала, или потребовать от Подрядчика выплаты пени, в размере 1% от стоимости не заменённого материала, за каждый календарный день просрочки замены несоответствующего настоящему пункту материала.
- 7.16. В случае нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) на Объекте правил и регламентов (включая, но не ограничиваясь: правил безопасности и охраны труда, обязательной вакцинации в целях защиты здоровья населения, обязательного ПЦР тестирования для невакцинированных работников Подрядчика (в том числе, имеющих медотвод) и т.д.), установленных соответствующим актом Заказчика и/или уполномоченного государственного органа или должностного лица, повлекшего приостановление Работ на Объекте либо на одном из участков строительства Объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения прямого ущерба, связанного с простоем Объекта либо участка строительства Объекта, и неустойки, которая выплачивается за каждый календарный день вынужденного простоя Объекта либо участка строительства Объекта, начиная с даты вручения или направления Заказчику соответствующего предписания уполномоченного государственного органа (включая, но не ограничиваясь: в области охраны труда, окружающей среды, здравоохранения и т.д.) о приостановлении строительно-монтажных работ на Объекте либо на одном из участков строительства Объекта, или с момента вынесения Заказчиком предписания об указанном приостановлении, в зависимости от того что наступит ранее, до момента вступления в законную силу соответствующего акта от уполномоченного органа о возобновлении строительства. Размер неустойки исчисляется из расчета.
- 7.16.1. 1 500 (одна тысяча пятьсот) месячных расчетных показателей на текущий финансовый год за каждый календарный день вынужденного простоя Объекта либо участка строительства Объекта в случае, если площадь Объекта строительства не превышает 12 000 м2 (двенадцать тысяч квадратных метров);
- 7.16.2. 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей на текущий финансовый год за каждый календарный день вынужденного простоя Объекта либо участка строительства Объекта в случае, если площадь Объекта строительства превышает 12 000 м2 (двенадцать тысяч квадратных метров).
- 7.16.3. Прямой ущерб и неустойка уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика о выплате неустойки. Подрядчик согласен с тем, что по усмотрению Заказчика, сумма прямого ущерба и неустойки может быть удержана Заказчиком из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору.
- 7.17. В отношении Подрядчика, допустившего неоднократные нарушения (3 (три) и более раз в течение текущего года), Заказчик вправе внести указания об их немедленном выдворении с территории объекта с одновременным и обязательным для всех руководителей строительства (производства) постоянным закрытием доступа указанным работникам на всех объектах Заказчика
- 7.18. В отношении Подрядчика, допустивших нарушение требований БиОТ, предусмотренных Приложением №3 настоящего Договора, более 10 (десяти) раз в период действия Договора, Заказчик вправе наложить штрафные санкции в размере 300 000 (трехсот тысяч) тенге, а при повторном нарушении инициировать расторжение Договора с Подрядчиком.
- 7.19. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед Заказчиком или третьими лицами за уничтожение и/или повреждение части Объекта в процессе производства Работ, а также риск случайной гибели отдельных этапов работ, до момента их Приемки Заказчиком.







- 7.20. В случае нарушения Подрядчиком п. 3.2.34 Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению самостоятельно вывезти на свой склад указанное имущество, а Подрядчик обязуется возместить расходы на погрузку, разгрузку, перевозку и хранение имущества согласно расценкам Заказчика, а также выплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы выполненных Работ, за каждый день просрочки устранения нарушений до полного их устранения, но не более 50% (пятидесяти процентов) от суммы выполненных Работ. При этом Заказчик не несет ответственности за ущерб, нанесенный имуществу в результате такого перемещения.
- 7.21. В случае нарушения Подрядчиком пункта 3.2.21. настоящего Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости (цены) Работ за каждый день нарушения до момента полного устранения нарушения, а также компенсировать Заказчику все понесенные им расходы, связанные с устранением нарушения.
- 7.22. В случае нарушения Подрядчиком пункта 3.2.53. настоящего Договора, Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге за каждое непредставление акта сверки, при этом Подрядчик дает согласие на удержание штрафа с выполненных Работ.
- 7.23. В случае нарушения Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.59., 3.2.60., 3.2.61. настоящего Договора, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 30% (тридцать процентов) от суммы выполненных Работ за каждое нарушение, при этом Подрядчик дает согласие на удержание штрафа с выполненных Работ. Заказчик также вправе расторгнуть Договор, в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора, и/или включить Подрядчика в Единый реестр недобросовестных участников закупок Холдинга. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности возместить Заказчику все понесенные им убытки.
- 7.24. В случае нарушения Подрядчиком требований Корпоративных стандартов, Заказчик вправе приостановить выполнение Работ и/или оплаты до даты исправления/исключения/уменьшения указанных требований/несоответствий, согласованной с Заказчиком, а также требовать расторжения Договора, в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Договора.
- 7.25. Принимая во внимание, что Заказчик входит в группу компаний Холдинга ВІ Group (далее «Холдинг»), в случае выявления Заказчиком факта завышения Подрядчиком стоимости Работ с целью передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношения с компанией, входящей в Холдинг или его родственникам, а равно оказания этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, либо факта передачи Подрядчиком денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношениях с компанией, входящей в Холдинг или его родственникам, а равно этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, Заказчик оставляет за собой вправо потребовать, а Подрядчик в течении 5 (пяти) календарных дней с момента обращения Заказчика обязуется возместить последнему причиненные убытки в полном объеме, а также выплатить неустойку в размере 10% от общей стоимости (цены) Работ. При этом Подрядчик включается в Единый реестр недобросовестных участников закупок Холдинга и в дальнейшем не допускается к участию в закупках, проводимых Холдингом.
- 7.26. В случае обнаружения Заказчиком кражи имущества, как это указано в п.З.2.29. Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика, помимо возмещения стоимости фактического ущерба, причиненного такой кражей, выплаты штрафа в 10-кратном размере суммы причиненного Подрядчиком ущерба, при этом Подрядчик дает согласие на удержание такого штрафа с выполненных Работ. В случае, если стоимости Работ, выполненных Подрядчиком, недостаточно для погашения суммы штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик производит оплату штрафа на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре.
- 7.27. В случае выполнения Подрядчиком работ по устройству и монтажу наружных инженерных сетей Объекта и при нарушении Подрядчиком срока обеспечения передачи результата работ по Договору на баланс (в собственность) уполномоченным эксплуатирующим организациям/городским коммунальным службам, а также при некачественном и несвоевременном устранении дефектов и недостатков в Работах, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
- 7.28. В случае выполнения Подрядчиком работ по устройству и монтажу Светопрозрачных конструкций на Объекте и при нарушении Подрядчиком обязательств по регулировке Светопрозрачных конструкций, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы выполненных Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по регулировке Светопрозрачных конструкций, но не более 10% от суммы выполненных Работ по настоящему Договору.
- 7.29. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.в) настоящего Договора, Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге за каждое нарушение, при этом Подрядчик дает согласие на удержание штрафа с выполненных Работ.
- 7.30. В случае нарушения Подрядчиком пункта 3.2.г) настоящего Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению самостоятельно устранить выявленные замечания, в ходе исполнения обязательств перед третьими лицами, а








Подрядчик обязуется возместить расходы, возникшие в связи с устранением выявленных замечаний, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, при этом Заказчик вправе удержать такие суммы из суммы гарантии, указанной в п.5.1. Договора. В случаях, когда суммы, указанной в п.5.1. Договора, недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, последний имеет право потребовать от Подрядчика выплаты недостающей разницы, при этом Подрядчик обязуется возместить такую разницу в сроки, определенные уведомлением о возмещении суммы расходов и выплате штрафа за не устраненное замечание. Удержание суммы расходов из суммы гарантии, указанной в п.5.1 Договора, может быть произведено Заказчиком, в связи с нарушением Подрядчиком данных условий, с чем последний согласен, при этом порядок устранения дефектов и недостатков, предусмотренный в разделе 5 Договора, не распространяется на условия п. 3.2.г.) Договора.

- 7.31. В случае невыполнения Подрядчиком условия о прохождении обучения в Университете, согласно пункту 3.2.56. Договора, Холдинг ВІ Group (далее «Холдинг») оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время отказаться от дальнейшего сотрудничества с Подрядчиком, включая отклонение поступающих предложений Подрядчика в организованных конкурсах Холдинга. Холдинг вправе изменить принятое решение после прохождения обучения.
- 7.32. В случае нарушения Подрядчиком условий п.3.2.63 Договора, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика штраф в размере 100 МРП за каждый факт опоздания работника.
- 7.33. В случае нарушения Подрядчиком условий п.3.2.64 Договора, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от суммы выполненных Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по обеспечению необходимого количества трудовых ресурсов, но не более 10% от стоимости выполненных Работ по Договору.
- 7.34. Любой отказ от выполнения Работ (в том числе письменный/устный, связанный или не связанный с отсутствием квалифицированных работников, необходимых материалов и т.д.) противоречит условиям Договора и в связи с простоями Заказчика влечет ответственность Подрядчика в виде штрафа в размере 10% от суммы выполненных Работ с возмещением Заказчику понесенных им убытков.
- 7.35. В случае несогласованного отзыва ЭСФ Подрядчиком, совершенным в нарушение пункта 3.2.66 Договора, Подрядчик оплачивает штраф в размере 10% от суммы отозванной ЭСФ по Договору.
- 7.36. Подрядчик обязуется ограждать Заказчика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств и возместить ущерб, убытки, затраты и расходы любого рода, возникших в связи или в результате отсутствия у Подрядчика допуска, выданный уполномоченным органом, на выполнение вспомогательных видов деятельности на территории специальной экономической зоны.
- 7.37. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему Договору, если докажет отсутствие вины в нарушении условий договора.
- 7.38. В случае если Подрядчик понес убытки в результате нарушения Заказчиком условий Договора, Подрядчик вправе на взыскание только реального ущерба в имуществе (без возможности требования возмещения упущенной выгоды).

8.Соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности

- 8.1. С момента заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия ответственность по соблюдению правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности непосредственно возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать и обеспечить в период выполнения Работ на Объекте Заказчика строгое выполнение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. При этом Подрядчик обязуется строго соблюдать «План совместных мероприятий по безопасности и охране труда при проведении строительно-монтажных, дорожно-строительных и других видов работ на объекта Холдинга ВІ Group», являющихся Приложением №2 к настоящему Договору.
- 8.2. В случае нарушения Подрядчиком правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.
- 8.3. На Подрядчика также распространяется обязанность по соблюдению и выполнению правил по охране окружающей среды и экологической защиты. Подрядчик гарантирует то, что в период выполнения Работ на Объекте будет соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах.
- 8.4. Страхование персонала Подрядчика, имущества, принадлежащего Подрядчику, осуществляется им за свой счет, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 8.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Перечень работников Подрядчика, привлекаемых последним для выполнения работ на Объекте, с указанием специальностей, занимаемых данными работниками в организации Подрядчика, далее по тексту «Перечень работников». *Примечание*: «Перечень работников Подрядчика, привлекаемых








последним для выполнения работ на Объекте» представляется Подрядчиком Заказчику не позднее срока подписания настоящего Договора. В случае изменения количественного либо персонального, в том числе должностного состава работников, привлекаемых для выполнения работ Подрядчиком и указанных в Перечне работников, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, а также в случае каких-либо иных изменений, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность о данном факте Заказчика, а именно обновить предоставленный Перечень работников.

- 8.6. В случае, если Подрядчик проигнорирует требования, установленные п.8.5. настоящего Договора, либо по иной причине не предоставит Заказчику Перечень работников, тогда Заказчик имеет полное право не допускать к выполнению работ на Объекте тех работников, которые не указаны в предоставляемом Подрядчиком Перечне работников, либо, если такой Перечень и вовсе не предоставлялся Подрядчиком. При этом риск срыва производства Работ, а также промежуточных и окончательных сроков выполнения работ, перечень которых указан в Приложении к настоящему Договору, выполняемых Подрядчиком на Объекте, возлагается на последнего, и Подрядчик, несет ответственность за все последствия, связанные с нарушением настоящего пункта.
- 8.7. В случае, если Подрядчиком были уволены, либо отстранены от работы, выполняемой на Объекте, работники, указанные им в предоставленном Заказчику Перечне работников, и Подрядчик не выполнил требования и порядок уведомления Заказчика о данном обстоятельстве, установленные п.8.5, тогда Подрядчик принимает на себя весь риск убытков, который может возникнуть вследствие данного нарушения, в том числе риск хищения данными лицами товарно-материальных ценностей с Объекта, и несет ответственность за все последствия связанные с нарушением настоящего пункта.
- 8.8. Перечень работников, привлекаемых Подрядчиком к работе на Объекте, отражается в специальном списке, который подписывается сотрудником отдела Охраны труда и техники безопасности Заказчика. В данном списке начальник отдела Охраны труда и техники безопасности Заказчика делает соответствующую отметку, которая фиксирует факт и дату получения Перечня сотрудников Подрядчика.
- 8.9. Согласованный отделом Охраны труда и техники безопасности Заказчика Перечень сотрудников, передается Подрядчиком по всем контрольно-пропускным пунктам Объекта и в последующем Подрядчик предоставляет Перечень сотрудников ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
- 8.10. Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Сторонами настоящего Договора, а также в период выполнения Работ на Объекте, обязуется предоставить/предоставлять отделу Охраны труда и техники безопасности Заказчика, следующие документы:
- Заявление о приеме на работу, написанное работником Подрядчика, привлеченного к выполнению Работ на Объекте, с датой подписи работника, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (копия);
- Штатное расписание, заверенное печатью Подрядчика (без указания заработной платы);
- Трудовой договор, заключенный между работником Подрядчика и Подрядчиком в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (копия);
- Приказ о принятии на работу работника Подрядчика, привлеченного к выполнению Работ на Объекте (копия со скрепленным оригиналом печати Подрядчика);
- Справка о медицинском освидетельствовании (пригодность к соответствующему виду трудовой деятельности), в том, числе документ, подтверждающий прохождения ежегодного медицинского осмотра;
- Документ, подтверждающий прохождение обучения и сдачу экзаменов по безопасности и охране труда работника, привлеченного Подрядчиком к выполнению Работ на Объекте, в соответствии с действующим законодательством РК;
- Документ, подтверждающий трудовую деятельность работника Подрядчика, привлеченного Подрядчиком к выполнению Работ на Объекте (трудовая книжка), в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (копия);
- Журнал Вводного инструктажа, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- Журнал инструктажа на рабочем месте (первичный), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- Договор страхования работников Подрядчика от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (копия).

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний





административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

- 9.2. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и предполагаемой дате окончания обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан или Национальной палатой предпринимателей Казахстана.
- 9.3. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонение, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента окончания форс-мажорных обстоятельств.
- 9.4. Если стихийное бедствия, военные действия или какое либо другое форс мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение условий Договора, Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня после получения уведомления приостановки обеспечивает консервацию Объекта и останавливает Работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем Работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
- 9.5. Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работниками, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнениями, морозами, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
- 9.6. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Подрядчика по причинам вызванными форс-мажорными обстоятельствами, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате форсмажорных обстоятельств.

10. Срок действия Договора, порядок изменения, дополнения и расторжения Договора

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, в порядке, предусмотренном п.14.6. настоящего Договора, действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, и его действие распространяется на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Договора/с 19.01.2023 года.
- 10.2. Стороны могут досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, если одной Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. При этом Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление с указанием причины расторжения Договора, а также даты вступления в силу расторжения Договора.
- 10.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее:
 - Если Подрядчик срывает сроки выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;
 - Подрядчик приостанавливает Работы, при условии, что остановка не была согласованна Заказчиком;
 - Подрядчик не устраняет дефекты и/или недостатки, указанные Заказчиком в течение срока, установленного согласно настоящему Договору,
 - Заказчик либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
 - Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и/или настоящем Договоре.
 - Подрядчик в ходе выполнения Работ нарушает требования законодательства Республики Казахстан, государственных (межгосударственных) стандартов, а также Корпоративных стандартов.
- 10.4. В случае если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы и представить Акт выполненных работ на день приостановления Работ и счет-фактуру на его оплату в установленном Заказчиком и согласованном Сторонами порядке.
- 10.5. В случае расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика, связанных с данным расторжением настоящего Договора, при этом Заказчик не возвращает Гарантийную сумму, указанную в п. 5.1. настоящего Договора. Если







общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг Подрядчика, подлежащий выплате Заказчику.


- 10.6. Заказчик может в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в том числе посредством электронной почты. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Подрядчиком по Договору, а также дата вступления в силу расторжения Договора. Заказчик может в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, в случае осуществления Подрядчиком и/или его аффилированными лицами деятельности по организации строительства жилых зданий и/или иных объектов недвижимости на земельных участках, в том числе с привлечением денег дольщиков, в порядке, определенном настоящим пунктом.
- 10.7. В случае если Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в п. 10.6. настоящего Договора Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные и принятые Работы по Договору, на день расторжения Договора.
- 10.8. Все материалы и оборудования, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
- 10.9. В случае неисполнения обязательств по предоставлению документального подтверждения о наличии действующей лицензии на выполнение соответствующих видов Работ по Договору в сроки указанные в п. 14.1. Договора, Договор считается расторгнутым, на следующий день после истечения сроков предусмотренных в п. 14.1. Договора/или истечения срока действия лицензии, без права требования Подрядчиком каких-либо убытков, расходов, связанных с расторжением настоящего Договора.
- 10.10. В случае расторжения Договора Подрядчик обязуется возвратить сумму выплаченного Заказчиком аванса за вычетом стоимости Работ, принятых Заказчиком по Актам выполненных работ.


11. Порядок разрешения споров

- 11.1. Все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с указанием конкретного нарушения договорных обязательств. Письменное сообщение отправляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня выявления соответствующего нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его получения устранить соответствующее нарушение или дать мотивированный ответ.
- 11.2. В случае невозможности решения споров указанным в п. 11.1. настоящего Договора путем, они подлежат разрешению в судебных органах по месту нахождения Заказчика.
- 11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Уведомления и сообщения

- 12.1. Все извещения, уведомления, сообщения и иные документы, направленные друг другу Сторонами, в связи с исполнением ими настоящего Договора, будут считаться надлежаще доставленными, если они оформлены в письменной/электронной форме, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью (при её наличии), направлены непосредственно по адресам, указанным в настоящем Договоре посредством почты, заказным письмом с уведомлением, посредством электронной почты, электронного сообщения, SMS-рассылки, посредством Интернетресурсов, включая, но не ограничиваясь: платформы BNect (https://bnect.pro), мессенджеров (Whatsapp, Telegram) и т.д. (SMS-уведомления, уведомления с использованием Интернет-ресурсов могут направляться в одностороннем порядке от Поверенного к Подрядчику).
- 12.2. Стороны пришли к соглашению, что все извещения, уведомления, сообщения и иные документы считаются полученными в следующие сроки:
- при отправке Покупателем на электронный почтовый адрес Поставщика (указанный в Договоре и/или платформе BNect), посредством Интернет-ресурсов или SMS-рассылки в день отправки, а если письмо или сообщение отправлено в выходной или праздничный день в первый следующий за отправкой рабочий день.
- при отправке нарочным (курьером) в день получения с соответствующей отметкой;
- при отправке заказным письмом в день доставки той или иной Стороне или ее представителю. При этом документ считается доставленным и в тех случаях, если он поступил Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не был ей вручен или Сторона не ознакомилась с ним (Сторона необоснованно уклоняется от получения документа; Сторона







без уважительных причин отсутствует по месту нахождения, указанному в Договоре, по причине смены фактического адреса, о которой ранее не уведомила другую Сторону, и т.д.).

- 12.2.1. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает действительность электронного адреса, указанного в разделе «Юридические адреса и реквизиты Сторон» Договора и платформе BNect.
- 12.3. По факту обнаружения Гарантийного случая Заявителем/Заказчиком/Поверенным, Поверенный обязуется направить Уведомление Подрядчику о необходимости явиться для фиксации факта Гарантийного случая и последующего составления Дефектного акта. Стороны пришли к соглашению, что все извещения в рамках обнаружения/устранения Гарантийных случаев, уведомления, сообщения и иные документы считаются надлежаще доставленными Подрядчику в следующие сроки:
- при отправке Поверенным на электронный почтовый адрес, посредством Интернет-ресурсов, SMS-рассылки и т.д. в день отправки. Уведомление будет считаться надлежаще доставленным, если оно направлено публичным/частным распространением информации посредством Интернет-ресурсов включая, но не ограничиваясь: Telegram канала, WhatsApp рассылки, платформы Bnect (https://bnect.pro) и т.д.

13. Инструментарий

- 13.1. Подрядчик обязуется использовать соответствующие Инструменты, согласно Приложению №1.1. к Договору (далее Инструменты), для надлежащего выполнения Работ, указанных в Приложении №1 к Договору;
- 13.2. Обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения Работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;
- 13.3. Заказчик вправе вынести и вручить Подрядчику предписание о неиспользовании Инструментов при выполнении Работ согласно требованиям настоящего Договора, и приостановить строительно-монтажные работы, выполняемые Подрядчиком. Подрядчик в свою очередь обязуется устранить замечания по предписанию в течение 3 (трех) рабочих дней после вынесения предписания.
- 13.4. В случае неустранения предписания Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. В случае повторного нарушения, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) тенге. По усмотрению Заказчика сумма штрафа может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные Работы по Договору.
- 13.5. Заказчик может досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, если Подрядчику неоднократно выписывались предписания по не использованию Инструментов, предусмотренных Договором и устранение последним, игнорировалось. Порядок расторжения Договора предусмотрен разделом 10 настоящего Договора.

14. Прочие условия


- 14.1. Для осуществления Договора, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора обязан представить Заказчику, документальное подтверждение о наличии/действии лицензии на право выполнения Работ, в противном случае Договор считается не вступившим в силу.
- 14.2. Подписанием настоящего Договора, Подрядчик дает согласие, что Заказчик вправе передать/переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе осуществить перевод долга по Договору третьему лицу, при этом датой передачи/переуступки прав, обязанностей и перевода долга по Договору является дата заключения соответствующей сделки.


Подрядчик не вправе передать/переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

14.3. Подрядчик согласен считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и/или передаваемой информации Заказчику при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация, означает любую информацию, раскрываемую Сторонами при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, в случаях, когда информация раскрыта/передана: в письменной, электронной или любой другой форме, после заключения настоящего Договора, в результате обсуждения между Сторонами вопросов, связанных с настоящим Договором, Сторонами или их уполномоченными представителями, сотрудниками (Далее- Конфиденциальная информация). Подрядчик не вправе раскрывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РК, или по письменному согласованию Заказчика.

Подрядчик берет на себя обязательства и соглашается со следующими условиями:

- а) сохранять в полной секретности и конфиденциальности, а также не раскрывать или не допускать раскрытия, не передавать или не давать доступ третьему лицу к части или всей Конфиденциальной информации;
- б) использовать Конфиденциальную информацию исключительно в рамках принятых обязательств, указанных в настоящем Договоре, и не использовать, не допускать использование для других обязательств;







- в) обращаться с Конфиденциальной информации с той же степенью осторожности, какую Подрядчик проявляет по отношению к своей собственной Конфиденциальной информации в целях предотвращения ее несанкционированного использования, распространения или опубликования;
- г) сохранять конфиденциальность в отношении настоящего Договора, предмета и обязательств Сторон, указанные в настоящем Договоре, и переговоров между Сторонами, которые велись до заключения Договора, ведутся в настоящее время и будут проводиться в будущем в рамках настоящего Договора, включая сам факт переговоров;
- д) ознакомить со всей или частью Конфиденциальной информации лишь тех своих представителей и/или сотрудников, которым это необходимо для надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, и только при условии, что сотрудники Подрядчика были в письменной форме ознакомлены Подрядчиком с конфиденциальным характером информации и с тем, что они (представители и сотрудники) являются субъектом обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
- е) в случае привлечения третьих лиц для надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, получать предварительное письменное разрешение Заказчика на раскрытие Конфиденциальной информации таким третьим лицам, подписывать аналогичные условиям настоящего пункта Договора соглашения о конфиденциальности, условия которых не могут противоречить условиям настоящего Договора, и в письменной форме информировать Заказчика о заключении таких соглашений о конфиденциальности между Подрядчиком и третьими лицами.
- ж) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за умышленное и неумышленное разглашение, а также несанкционированное использование Конфиденциальной информации как самим Подрядчиком, так и его представителями и/или сотрудниками.
- з) в случае нарушения Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним убытки и обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 10% от общей суммы Договора.
- 14.4. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
- 14.5. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или в последствии станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
- 14.6. Договор считается заключенным с момента его подписания посредством Электронных цифровых подписей (ЭЦП) Сторон на платформе BNect по адресу: https://bnect.pro.
- 14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Мегастрой ЛТД ТОО

БИН 070240003251

Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000 ИИК KZ69821UU0XN10000160 Вапк RBK AO филиал г. Астана KINCKZKA

ПОДРЯДЧИК: Теплотехник-НС ТОО

БИН/ИИН 151040006010

г.Астана, ул.191, здание 61

ИИК KZ6396503F0011010685

ForteBank Филиал AO для транз.счета!

IRTYKZKA

teplotehnikns@mail.ru





Приложение №1 к Договору подряда № MGS/Под/ДБ-3/11789 от 19.01.2023 года

-		T.			1							010-0-0 года			
				Единица Кол измерени иче я ство	На един. измерения	На един. измерения				Маши ны и механ					
	№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат		измерени	и иче		Прямые затраты	Заработна я плата труда рабочих-	я плата труда	я плата труда рабочих-	на измы к-		Мат ери алы	Стоимост ь подрядчик
						0.80	Норма расхо да	Цена		строителе й	в т.ч. зарпл ата маши нисто	WIBI	а, тенге		
										В					
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13			

Жилые комплексы

Блок 3

Внутренние сети водопровода и канализации

Жилая часть

жилая ч	асть								
Насосна	я станция, водомер	ный узел							
0	75-020102-0104- 00	Монтаж насосной станции	комплект	1	114 227,940	114 227,94	114 227,94		114 227,94
		Состав работы:			,				
		1. Изготовление в построечных условиях констр	рукций метал	лических (о	снование под обору	удование)			
2. Установка насосов центробежных с электродвигателем. (насадка и приварка фланцев на концы трубы, соединение фланцев на бол прокладках, установка анкерных болтов, установка агрегатов на готовое основание, опробование насосов на холостом ходу) 3. Установка бака расширительного. (Установка баков на готовое основание, присоединение баков к трубопроводам, гидравлическое баков)									
		4. Монтаж гибких вставок 5. Установка фильтров для очистки воды в труфильтра к трубопроводам)	бопроводах с	истем отог	пления (установка	фильтров на а	сотовое осно	вание, прива	рка патрубков
		6. Установка арматуры запорной: краны шаровы установка арматуры с соединением фланцев на			апаны обратные (н	асадка и прива	арка ответнь	ых фланцев н	а концы труб,
		7. Установка арматуры, регулирующей: клапаны помощью хомута, очистка мест присоединения							
		8. Установка контрольно- измерительных прибо (установка контрольно- измерительных приборо		пры с трёхх	кодовым краном, т	ермометры, ро	отометры, к	онтроллеры	датчики
		9. Приварка фланцев к стальным трубопроводам	ı (насадка фла	анцев на кон	нцы трубы, привар	ка фланцев)			
		10. Монтаж трубопроводов (прокладка трубопро трубопровода водой питьевого качества, гидра				тей, установк	а и заделка кр	реплений, про	РМЫВК а
писано:		11. Затраты и материалы, включенные в расцен техническом помещении, включая все прочие маг			тся полный комплоборудование, ком				

Подписано: мехническом помещении, включая все в работу, заготовительно-складские 151040006010 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИК-НС"

румписано; оборудование, комплект разрешительной документации для включения ЖУМАЛИЛЬДИНДОЗАМАТ ЖАКСЫБАЕВИНа, пуско-наладочные работы, накладные 070240003251
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ ЛТД"

в работу, заготовительно-складские расходы, достає




	расходы, сметная прибыль.							
	Материалы							
51-040201-0913-00	Блочный узел во∂оснабжения ТТ-3-ХВС2/ППВ-COR- 3 Helix V 611/V418-CO 2 Helix V 3604-150-100-150	комплект	1	1				
	Затраты труда							
07-020102-0104-00	Затраты труда рабочих по монтажу насосной станции	челч	1	1	114 227,940	114 227,94		

Затраты труда рабочих (ЗП)114
227,94Итого прямые расходы:114 227,94Всего по смете, в т.ч. НР и СП114 227,94*НДС (от всего по смете с материалами), 12%13 707,35Всего с НДС127 935,29Всего по смете127 935,29











Подвид работ:	Инструмент/оборудование	Ед.изм.	Кол-во шт. в среднем в бригаде
На устройство	вибротрамбовка	ШТ	1
котлована,	рации	ШТ	2
разработка грунта (7 чел)	штыковая лопата	ШТ	7
челу	экскаватор	ШТ	1
На устройство	рации	ШТ	2
свайного поля	сваебойная машина в комплекте	ШТ	1
(бригада из 8	стропы текстильные	пара	1
человек)	тканевой строп	пара	1
	бадья для бетонирования	ШТ	2
	вибратор глубинный, соответствующий высоте фундамента	ШТ	3
	комплект опалубки, в зависимости от формы конструкций		пп
	крючки для вязки арматуры	ШТ	12
	кувалда	ШТ	2
	молоток	ШТ	3
	нивелир поверенный	ШТ	1
	тахеометр	ШТ	1
	перфоратор	ШТ	2
	пистолет для пристреливания фанеры к бетону		нет
	комплект опалубки, в зависимости от формы конструкций		пп
	стол с циркулярной пилой	шт	
	циркулярная пила	ШТ	1
	чалки (стропы) для подъёма материала	пара	2
	лопаты	ШТ	10
	полутер для бетона	ШТ	3
Іонолитные работы	уровень	ШТ	1
ниже отметки 0,000	шнуры, причалки	M	100
(бригада в среднем	угольники	ШТ	1
20 человек)	рулетки	ШТ	4
	дрели, перфоратор	ШТ	1
	ведра	ШТ	1
	подмостья	ШТ	2
	тмо	ШТ	5
	сварочный аппарат	ШТ	1
	виброрейка	ШТ	1
	станки для загиба арматуры	ШТ	1
	станки гильятина электрические	ШТ	1
	станки вытяжные электрические	ШТ	1
	строительные леса		
	компрессорная станция	ШТ	2
	шлифовальная машина	ШТ	1
	бытовые помещения	ШТ	1
	полога		пп
	политэтиленовая пленка		пп
	отвес	ШТ	1
	щетка стальная	ШТ	5
	бадья для бетонирования	ШТ	1
ниже и выше 0,0000 в бригаде в среднем	вибратор глубинный, соответствующий высоте вертикальных конструкций	ШТ	3
45 человек)	En	_	








	ADIOTALI THE DESIGN SERVICES		20
	крючки для вязки арматуры	ШТ	1
	кувалда	ШТ	
	молоток	ШТ	15
	нивелир поверенный	ШТ	1
	тахеометр	ШТ	1
	перфоратор	ШТ	3
	пистолет для пристреливания фанеры к бетону	ШТ	1
	стеновая опалубка		пп
	стол с циркулярной пилой	ШТ	1
	циркулярная пила	ШТ	1
	чалки (стропы) для подъёма материала	пара	2
	лопаты	ШТ	6
	полутер для бетона	ШТ	3
	уровень	ШТ	4
	шнуры, причалки	M	200
	угольники	ШТ	1
	рулетки	ШТ	10
	дрели		нет
	ведра	шт	2
	подмостья	ШТ	10
	тмо	ШТ	12
	сварочный аппарат	ШТ	2
	станки для загиба арматуры	ШТ	1
	станки гильятина электрические	ШТ	1
	станки вытяжные электрические	ШТ	1
	строительные леса		пп
	компрессорная станция	ШТ	1
	шлифовальная машина	ШТ	1
	бытовые помещения	ШТ	2
	полога		пп
	политэтиленовая пленка		пп
	отвес	ШТ	1
	щетка стальная	ШТ	10
Каменная кладка (на	бадья металлическая для раствора	ШТ	4
бригаду из 8 чел)	ведро для раствора	ШТ	8
	гидравлическая тележка рохля	ШТ	1
	инвентарные подмости	ШТ	4
	кельма-расческа	ШТ	8
	кирка	ШТ	8
	киянка	ШТ	8
	козлы	ШТ	8
	мастерок	ШТ	8
	машина ручная шлифовальная	шт	
	молоток-кирочка	ШТ	8
	нитка	рулон	4
	отвес	ШТ	
	перфоратор	шт	2
	пила по газоблоку	ШТ	6
	расшивка		
	скоба	ШТ	6
	тележка с колесами	ШТ	2
	топор	ШТ	1
	уголок для резки газобетона	ШТ	1
	угольник	ШТ	1
	уровень 2 м	ШТ	4
<u> </u>		I	l








		l .	1
	уровень 50 см	ШТ	4
	чалки (стропы) для подъёма материала	пара	1
	шуруповерт	ШТ	1
	электрический миксер	ШТ	2
	Рация	ШТ	1
	буры , дрели	ШТ	30
	емкость для воды с нагревателем	ШТ	1
	болгарка	ШТ	2
	рулетка	ШТ	8
	тросс д 10	M	100
	диски по металлу	ШТ	30
	диски алмазные	ШТ	30
	шлифовальный диск	ШТ	1
	лопаты	ШТ	4
	терки	ШТ	1
	шпатель	ШТ	8
	кисточки, щетки	ШТ	2
	дюбели, патроны монтажные, гвозди, анкеры		пп
	валик	ШТ	5
	ванна для грунтовки	ШТ	5
	ведро	ШТ	5
	долото	ШТ	5
	ёмкость для штукатурной смеси	ШТ	5
	кельма	ШТ	5
	мастерок шпатель	ШТ	10
	металлическая щетка	ШТ	5
	миксер для размешивания	ШТ	2
	молоток	ШТ	5
	наждачка с крупным зерном	М	5
	направляющие маячные рейки		пп
	пластиковая терка	ШТ	5
	подмости	ШТ	2
	правило	ШТ	5
	пушки для обогрева помещения	ШТ	5
	тёрка	ШТ	5
	удлинительная шланга	М	40
Отделочные работы	уровень	ШТ	5
(в бригаде в среднем 5 человек)	уровень 2 м	ШТ	1
э человек)	шпатели	ШТ	10
	штукатурная станция	ШТ	1
	шуруповёрт аккумуляторный	ШТ	1
	кисти	ШТ	10
	маяки		пп
	станки для резки плит	ШТ	1
	шлифовальные машины	шт	1
	перфоратор	шт	2
	угольники металлические		пп
	шнуры разметочные	рулон	2
	болгарка	шт	2
	электролобзики	шт	4
			4
	дисковые резаки электрич. Ножницы для резки профиля	шт	4
		шт	5
	рулетка	ШТ	
	лазерный уровень	шт	1
	пульверизатор	ШТ	1
	тележка	ШТ	1








		T	I
	буры на 6 или 10 мм	ШТ	12
	вертикальный отвес	ШТ	10
	малярный нож	ШТ	12
	молоток	ШТ	12
Монтаж окон и витражей (в бригаде	отвертка	ШТ	12
в среднем 12 чел.)	перфоратор	ШТ	2
	стамеска	ШТ	2
	строительный пистолет (для запенивания щелей монтажной пеной)	ШТ	12
	уровень	ШТ	12
	шуруповерт	ШТ	2
	валик прикаточный	ШТ	5
	валики для праймера	ШТ	5
Гидроизоляционные	горелка газовая	ШТ	2
работы (в бригаде в среднем 5 человек)	кисть	ШТ	5
среднем з человек)	нож	ШТ	5
	Звено катков на асфальт: Тип А,Б, пористый асфальт -		
	Каток гладковальцовый 13 тонн		
	Звено катков на асфальт: Тип А,Б, пористый асфальт - ГРВ катки 16тонн	ШТ	1
	Звено катков на асфальт: Тип В,Г и Д -		
	Каток гладковальцовый 8 тонн	ШТ	1
	Звено катков на асфальт: Тип В,Г и Д - Каток гладковальцовый 13 тонн		
	Звено катков на асфальт: Тип В,Г и Д -		
	ГРВ катки 16тонн		
	Звено катков на асфальт: тротуарный каток		
	Звено катков на асфальт: каток 14 тонн - грунтовый		
	самосвал для транспортирования сыпучих материалов - до 25 тонн	ШТ	1
	автогудранатор	ШТ	1
	асфальтоукладчик (шириной укладки от 3 до 6 м)	ШТ	1
	ведро	ШТ	9
	виброплита	ШТ	3
	водовоз	ШТ	1
	ёмкость 40 л - для хранения эмульсии.	ШТ	1
	затирочная машина	ШТ	1
Благоустройство (в	кисть (валик)	ШТ	4
бригаде в среднем 18 человек)	компрессор воздушный	ШТ	1
,	лейка	ШТ	4
	лопаты совковые	ШТ	9
	нивелир	ШТ	1
	погрузчик	ШТ	1
	правило	ШТ	1
	рации	ШТ	2
	резиновая киянка	ШТ	9
	самосвал при укладке асфальта 15 тонн	ШТ	1
	стропы	пары	1
	тахеометр	ШТ	1
	трамбовка ручная	ШТ	1
	угловая шлифованная машина	ШТ	3
	уровень	ШТ	2
	фреза	ШТ	1
	швонарезка	ШТ	1
			<u> </u>
	штыковая лопата	шт	9
	штыковая лопата	ШТ	9
	штыковая лопата рулетка, отвесы	ШТ	2







	1	I	
	заклёпочный инструмент	ШТ	2
	зубила	ШТ	1
	измерительное оборудование	ШТ	1
	инструмент для плавленной резки металла	ШТ	1
	линейка	ШТ	4
	листогибы	ШТ	1
	молотки	ШТ	4
	молоток пневматический	ШТ	4
	ножницы по металлу	ШТ	2
	отвёртки	ШТ	6
	отрезная пила по металлу	ШТ	1
	перфоратор	ШТ	3
	пистолет под герметик	ШТ	2
	рации	ШТ	4
системы (в бригаде в	рулетка	ШТ	6
среднем 7 человек)	сварочная машина	ШТ	3
	станок для резки гранита	ШТ	1
	стропы текстильные	пара	1
	тканевые стропы	пара	1
	угловая шлифовальная машина	ШТ	1
	угольник	ШТ	2
	уровень	ШТ	4
	фасадная люлька	ШТ	3
	фасадные пояса	ШТ	6
	фрезерные станки	ШТ	1
	шуруповерт	ШТ	4
	щётки из проволоки	ШТ	2
	ведра	ШТ	4
	шроборез,болгарка	ШТ	6
	леса строительные		пп
	амперметр и вольтметр постоянного тока	ШТ	1
	балластный реостат	ШТ	1
	зубило-молоток	ШТ	1
	источник питания постоянного тока	ШТ	1
	клеймо сварщика	ШТ	1
	маска (щиток)	шт	1
Сварочные работы (бригада из 3	пенал для электродов	ШТ	1
человек)	сварочные провода	шт	1
	щетка металлическая	шт	1
	электрододержатель	ШТ	1
	сварочный аппарат	ШТ	1
	болгарка , газовый резак	ШТ	1
	электроды, пропан, ветошь, диски		пп
		11177	
	затирочная машина	ШТ	1
	клейкая лента		пп
	лопаты	шт	4
	машина для резки усадочного шва	шт	1
	нивелир	ШТ	1
	приемник заводского изготовления	ШТ	1
Стяжка (6-8 чел)	степлер	ШТ	1
	угловая шлифованная машина	ШТ	1
	удлинительные шланги	ШТ	1
	бетонносмеситель	ШТ	1
	компрессор	ШТ	1
	правило	ШТ	1
	1		1







	линейка молоток	ШТ	6 6
Двери (в бригаде в среднем 6 человек)	отвёртки перфоратор	ШТ	6
среднем 6 человек)	рулетка	ШТ	6
	угольник г уровень	ШТ	6

-	
Подвид работ:	Инструмент/оборудование
	Молоток слесарный
	Зубило слесарное
	Напильник плоский тупоносый
	Кувалда тупоносая
	Рулетка измерительная металлическая
	Уровень строительный
	Отвес
	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний
T/	Конопатка (инструмент для конопатки стыков раструба)
Канализация (внутренняя	Чеканка (инструмент для чеканки стыков раструба)
хозяйственно-бытовая	Ключ трубный рычажный (газовый)
канализация),	Плоскогубцы комбинированные
Ливневая канализация (внутренний	Отвертка слесарно-монтажная
водостоки)	Металлическая лопата
,	Ведро
	Кисть
	Маркер
	Ножовка для пластмассовых труб
	Шкурка шлифовальная
	Электрический паяльник
	Подмости сборно-разборные
	Лестница-стремянка переносная
	Удлинитель
	Аппарат для пайки полипропиленовых труб
	Рулетка измерительная металлическая
	Угольник металлический
	Газовый ключ №1 2 3
	Уровень
	Набор насадок для паяльника
Система холодного и	Набор зачисток для труб PP-R разного диаметра
горячего водоснабжения	Ножницы для труб PP-R
(внутренняя) из	Линейка металлическая
полипропиленовых	Перфоратор электрический
труб	Набор накидных ключей
	Молоток для забивания анкеров
	Шуруповерт
	Лестница-стремянка переносная
	Подмости сборно-разборные
	удлинитель
Система холодного и	Ключ газовый
горячего	Молоток слесарный
водоснабжение (внутренняя) из	Зубило слесарное
(внутренняя <i>)</i> из стальных труб	Отвертка слесарно-монтажная универсальная
	Плоскогубцы комбинированные
	Угловая шлифовальная и отрезная машинка – болгарка
	Компрессор с манометром
	Напильник плоский тупоносый
	Аппарат сварочный
	Кабель сварочный 50 м
	Кабель силовой 15 м
	AMOOD CHIODON 10 M








	Рулетка измерительная металлическая
	Уровень строительный
	Отвес
	Шнур
	Набор ключей гаечных
	Машина ручная сверлильная электрическая
	Набор сверл (комплект)
	Перфоратор №1 2 3
	Буры в комплекте.
	Буры в комплекте.
	Лестница-стремянка переносная
	Подмости сборно-разборные
	Малярные кисти
	Ведро
	Маркер
	Удлинитель
	Пресс аппарат
	Сварочный аппарат постоянного тока для ручной дуговой сварки
	Рулетка измерительная металлическая
	Угольник металлический
	Газовый ключ
	Уровень
	T .
	Ножницы для труб PP-R
	Линейка металлическая
	Перфоратор электрический
	Набор накидных ключей
Система отопления из	Молоток для забивания анкеров
металлополимерных труб и стальных труб	Разводной ключ
труб и стальных труб	Ножовка по металлу
	Перфоратор
	Щетка металлическая
	Угловая шлифовальная и отрезная машинка – болгарка
	Малярные кисти
	Лестница-стремянка переносная
	Подмости сборно-разборные
	Ведро
	Маркер
	Удлинитель
	Рычажная лебедка
	Стропы
	Уровень
	Рулетка измерительная металлическая
	Угольник металлический
	Малярные кисти
	Щетка металлическая
	Линейка металлическая
Индивидуальные	
тепловые пункты (ИТП)	Набор накидных ключей
(11111)	Динамометрический ключ
	Сварочный аппарат постоянного тока для ручной дуговой сварки
	Набор инструмента электросварщика
	Компрессор
	Угловая шлифовальная и отрезная машинка – болгарка
	Перфоратор
	Перфоратор
	Удлинитель
Система вентиляции и	Стропы
дымоудаления	Лебёдка ручная
	Оттяжки
	Удлинитель электрический
	Подставки для укрупнительной сборки венткоробов
l .	Набор ключей гаечных







	Набор ключей трещоточных
	Гайковерт электрический
	Полотна ножовочные
	Рамки ножовочные ручные
	Клещи фиксаторные
	Отвес
	Уровень строительный
	Штангенциркуль
	Рулетка измерительная
	Линейка измерительная
	Лом стальной строительный
	Плоскогубцы комбинированные
	Кувалда тупоносая
	Зубило слесарное
	Ножницы ручные для резки металла
	Напильник
	Молоток стальной слесарный
	Отвертка монтажная
	Кернер
	Нивелир и нивелирная рейка
	Кельма
	Электродрель
	Лестница-стремянка переносная
	Подмости сборно-разборные
	Струбцина
	Ящик для инструментов
	Отрезная электрическая машина (болгарка)
	Ключ газовый
	Молоток слесарный
	Зубило слесарное
	Отвертка слесарно-монтажная универсальная
	Плоскогубцы комбинированные
	Угловая шлифовальная и отрезная машинка – болгарка
	Компрессор с манометром
	Напильник плоский тупоносый
	Аппарат сварочный
	Кабель сварочный 50 м
Система АПТ,	Кабель силовой 15 м
противопожарного водопровода и	Рулетка измерительная металлическая
насосная станция	Уровень строительный
	Отвес
	Шнур
	Набор ключей гаечных
	Машина ручная сверлильная электрическая
	Набор сверл (комплект)
	Перфоратор
	№1 2 3 Буры в комплекте.
	Стремянка переносная
II	Удлинитель
Наружная сеть бытовой и ливневой	экскаватор на гусеничном или на пневмо ходу,
канализации (К1, К2)	автосамосвал
	каток
	вибротрамбовка
	автокран
	погрузчик
	строп текстильный («мягкие стропы»)
	строп 4-х ветвевой
	бункер-бадья
	растворосмеситель
	вибратор глубинный
	опалубка с комплектующими







	угловая шлифовальная машина ("болгарка")
	передвижная электростанция
	компрессор
	газовая горелка
	отбойный молоток
	ручная лебедка
	лом монтажный с лапкой (ГОСТ 1405)
	лопата (ГОСТ 19596)
	краскопульт
	напильник
	рулетка измерительная
	штангенциркуль
	угольник поверочный 90°
	нивелир
	стенкомер
	НОЖ
	КИСТЬ
	кисть с синтетическим жестким ворсом
	ёмкость
	молоток
	щуп
	Стремянка переносная
	Удлинитель
	Экскаватор на гусеничном или на пневмо ходу
Наружная сеть водопровода (В1)	Погрузчик
	Автосамосвал
	Автокран
	Сварочный аппарат
	Сварочный аппарат для стыковой сварки с механическим сжатием
	Лом монтажный с лапкой
	Лопата
	«Мягкие» стропы (захват-полотенце)
	Напильник
	Маркер
	Рулетка измерительная
	Линейка измерительная
	Штангенциркуль
	Угольник поверочный 90°
	Нивелир
	Стенкомер
	Нож
	Молоток
	Кувалда ключи гаечный накидной рожковый газовый трубный вибпроплита удлинитель
	Удлинитель
	Стремянка переносная
Наружная сеть	Экскаватор на гусеничном или на пневмо ходу
теплоснабжения из стальных	Погрузчик
предварительно изолированных труб (TC)	Автосамосвал
	Автокран
	Стропы
	Сварочный аппарат постоянного тока для ручной дуговой сварки
	Набор инструмента электросварщика
	I ABORAG PODENKA
	Газовая горелка
	Электродрель с насадками
	Электродрель с насадками Угловая электрическая шлифмашинка с абразивными и вулканитовыми насадками- болгарка
	Электродрель с насадками Угловая электрическая шлифмашинка с абразивными и вулканитовыми насадками- болгарка Комплект газового оборудования
	Электродрель с насадками Угловая электрическая шлифмашинка с абразивными и вулканитовыми насадками- болгарка Комплект газового оборудования Передвижная электростанция
	Электродрель с насадками Угловая электрическая шлифмашинка с абразивными и вулканитовыми насадками- болгарка Комплект газового оборудования Передвижная электростанция Электрический удлинитель
	Электродрель с насадками Угловая электрическая шлифмашинка с абразивными и вулканитовыми насадками- болгарка Комплект газового оборудования Передвижная электростанция Электрический удлинитель Набор накидных ключей
	Электродрель с насадками Угловая электрическая шлифмашинка с абразивными и вулканитовыми насадками- болгарка Комплект газового оборудования Передвижная электростанция Электрический удлинитель







	Баллон
	Редуктор пропановый
	Инструмент для заваривания пробок
	Компрессор
	Щуп
	Нивелир
	1
	Рулетка металлическая измерительная
	Линейка металлическая измерительная
	Плоскогубцы
	Нож
	Штангенциркуль
	Специальный трехгранный скребок
	Ножовка по металлу
	Зажимы и брусья
	Щетка металлическая
	Валик на длиной ручке
	Стремянка
	Ведро
	Мастерок
	«Мягкие» стропы (захват-полотенце)
	Лом монтажный с лапкой
	Лопата
	Кувалда
	вибротрамбовка
	Удлинитель
Наружные инженерные	Цифровой мультиметр
ЭС	Пассатижи 180 мм, до 1000В
	Бокорезы 160 мм, до 1000В
	Длинногубцы угловые 200 мм, до 1000В
	Нож кабельный до 1000В
	Отвертка изолированные с прямым шлицем 2.5 x 50 мм, до 1000B
	Отвертка изолированные с прямым шлицем 3.5 x 75 мм, до 1000B
	Отвертка изолированные с прямым шлицем 4 х 100 мм, до 1000В
	Отвертка изолированные с прямым шлицем 5.5 x 150 мм, до 1000B
	Отвертка изолированные крестообразная РНО х 75 мм, до 1000B
	Отвертка изолированные крестообразная РН2 x 125 мм, до 1000В
	Отвертка-индикатор напряжения
	Сумка для инструмента
	Плужковый кабельный нож для продольной резки изоляции кабеля
	Автоматический съемник изоляции с проводов сечением 0.1 - 4 мм2
	Нож с выдвижным лезвмем
	Ножовка по металлу (полотно 300 мм)
	Молоток слесарный
	Бесконтактный пробник напряжения
	Рулетка 5 м
	Рулетка 10 м
	Уровень строительный
	Фонарь налобный противоударный
	Кернер автоматический стальной
	Паяльник с подставкой Надфили (круглый, полукруглый, квадратный, плоский)
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом
	Ключ разводной 11.550 размерую в ключи 6 мин 9 мин 10 мин 11 мин 12 мин 12 мин 14 мин 17 мин 10 мин 22 мин 24 мин
	Набор рожковые гаечные ключи: 6 мм; 8 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27мм.
	Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм;
	Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок
	Рукоятка Т-типа для торцевых головок
	удлинители: 125 мм, 250 мм
	Диэлектрические перчатки
	Дрель







	H
	Шуруповерт
	Углошлифовальная машина
	Перфоратор
	Сварочный аппарат
	Лопата совковая
	Лопата штыковая
	Кувалда
	Лом
	Стремянка
	Паяльная лампа
	Нивелир строительный
	Лазерная рулетка
	Цифровой мультиметр
	Пассатижи 180 мм, до 1000В
	Бокорезы 160 мм, до 1000В
	Длинногубцы угловые 200 мм, до 1000В
	Нож кабельный до 1000В
	Отвертка изолированные с прямым шлицем 4 х 100 мм, до 1000В
	Отвертка изолированные с прямым шлицем 5.5 x 150 мм, до 1000В
	Отвертка изолированные крестообразная РНО х 75 мм, до 1000В
	Отвертка изолированные крестообразная РН2 х 125 мм, до 1000В
	Сумка для инструмента
	Плужковый кабельный нож для продольной резки изоляции кабеля
	Автоматический съемник изоляции с проводов сечением 0.1 - 4 мм2
	Нож с выдвижным лезвмем
	Ножовка по металлу (полотно 300 мм)
	Молоток слесарный
	Рулетка 5 м
	Фонарь налобный противоударный
	Кернер автоматический стальной
	Анти-статический браслет
	Паяльник с подставкой
11	Надфили (круглый, полукруглый, квадратный, плоский)
Наружные инженерные СС	Надфили (круглый, полукруглый, квадратный, плоский) Зеркальце на телескопической ручке с магнитом
Наружные инженерные СС	
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник"
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм;
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм;
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный
	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка
CC	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи
Внутренние	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр
CC	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В
Внутренние	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В Бокорезы 160 мм, до 1000В
Внутренние	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок Удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В Бокорезы 160 мм, до 1000В Длинногубцы угловые 200 мм, до 1000В
Внутренние	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В Бокорезы 160 мм, до 1000В
Внутренние	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок Удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В Бокорезы 160 мм, до 1000В Длинногубцы угловые 200 мм, до 1000В
Внутренние	Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; 30 мм; 32 мм; 32 мм; 32 мм; 29 укоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Набор для тестирования витой пары и коаксиального кабеля Тестер напряжения биполярный Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Лопата совковая Лопата штыковая Кувалда Лом Паяльная лампа Нивелир строительный Лазерная рулетка Токоизмерительные клещи Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В Бокорезы 160 мм, до 1000В Длинногубцы угловые 200 мм, до 1000В Нож кабельный до 1000В







Отвертка изолированные крестообразная РН2 x 125 мм, до 1000B Отвертка-индикатор напряжения Сумка для инструмента Плужковый кабельный нож для продольной резки изоляции кабеля Автоматический съемник изоляции с проводов сечением 0.1 - 4 мм2 Нож с выдвижным лезвмем Ножовка по металлу (полотно 300 мм) Молоток слесарный Рулетка 3 м Рулетка 5 м Уровень строительный Фонарь налобный противоударный Анти-статический браслет Паяльник с подставкой Надфили (круглый, полукруглый, квадратный, плоский) Зеркальце на телескопической ручке с магнитом Ключ разводной Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" Набор рожковые гаечные ключи: 6 мм; 8 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27мм. Набор головок торцевых 6-гранных: 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм; 24 мм; 27 мм; Рукоятка с храповым механизмом для торцевых головок Рукоятка Т-типа для торцевых головок удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Дрель Шуруповерт Углошлифовальная машина Перфоратор Сварочный аппарат Лопата штыковая Кувалда Лом Стремянка Лазерная рулетка Бур 6,8,10,12 Цифровой мультиметр Пассатижи 180 мм, до 1000В Бокорезы 160 мм, до 1000В Длинногубцы угловые 200 мм, до 1000В Нож кабельный до 1000В Отвертка изолированные с прямым шлицем 2.5 х 50 мм, до 1000В Отвертка изолированные с прямым шлицем 3.5 x 75 мм, до 1000B Отвертка изолированные с прямым шлицем 4 х 100 мм, до 1000В Отвертка изолированные крестообразная РН0 х 75 мм, до $1000\mathrm{B}$ Отвертка изолированные крестообразная РН2 х 125 мм, до 1000В Сумка для инструмента Автоматический съемник изоляции с проводов сечением 0.1 - 4 мм2 Нож с выдвижным лезвмем Молоток слесарный Рулетка 3 м Рулетка 5 м Уровень строительный Фонарь налобный противоударный Анти-статический браслет Паяльник с подставкой Комплекты отверточных бит и ключей "внутренний шестигранник" удлинители: 125 мм, 250 мм Диэлектрические перчатки Дрель Шуруповерт





Внутренние

инженерные СС



Углошлифовальная машина
Перфоратор
Стремянка
Лазерная рулетка
Бур 6,8,10,12
Удлинитель







ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ХОЛДИНГА «BI GROUP»

Nº n/n	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5
1.1	Подрядные организации, выполняющие строительномонтажные и другие виды работ на объектах Холдинга «ВІ GROUP» обязаны выполнять требования Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, Закона РК от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СН РК 1.03-05.2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», Постановления Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», Приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 359 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения», Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V «О дорожном движении», Закона РК от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте», Закона РК от 21 сентября 1994 года № 156-XIII «О транспорте в Республике Казахстан», Закона РК от 17 июля 2001 года № 245-II «Об автомобильных дорогах», СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги», корпоративных стандартов БиОТ Холдинга «ВІ GROUP» и других законодательных и нормативных документов в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.	Период проведения подрядных работ	Генеральная подрядная организация, Подрядная организация.	
1.2	На объектах Холдинга «BI GROUP» запрещено находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, а также посторонним лицам.	Период проведения подрядных работ	Генеральная подрядная организация, Подрядная организация.	
1	2	3	4	5
1.3	Подрядная организация обязана выполнять работы повышенной опасности с оформлением и выдачей наряд-допуска.	При проведении работ повышенной опасности	Генеральная подрядная организация, Подрядная организация.	
1.4	Подрядная организация при выполнении монолитных и фасадных работ на объектах холдинга «ВІ GROUP» обязана иметь штатного инженера БиОТ.	Период проведения подрядных работ	Генеральная подрядная организация, Подрядная организация.	
1.5	Подрядная организация обязана назначить приказом ответственного за безопасные условия труда на рабочих местах, пожарную безопасность, промышленную	Период проведения подрядных	Генеральная подрядная организация,	





	безопасность. Ответственный в подрядной организации в случае возникновения угрозы безопасности, обязан прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.	работ	подрядная/субпо дрядная организация.	
1.6	Работники подрядной организации обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам БиОТ, пожарной безопасности, промышленной безопасности, по профессиям и видам работ в сроки установленным действующим законодательством Республики Казахстан.	Период проведения подрядных работ	Подрядная организация.	
1.7	Все работники подрядной организации обязаны проходить вводный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности в отделе БиОТ с предоставлением разрешительных документов, установленных требованиями Холдинга «ВІ GROUP». Подрядная организация не прошедшая входной контроль по БиОТ на объекты Холдинга «ВІ GROUP» не допускается.	Перед началом выполнения работ на объекте	Подрядная организация.	
1.8	Все работники генеральной подрядной организации, подрядной организации вне зависимости от занимаемой должности при выполнении работ на объектах Холдинга «ВІ GROUP» обязаны использовать средства индивидуальной защиты (каска защитная с подбородочным ремнем, очки защитные, специальная защитная обувь, специальная одежда, при выполнении работ на высоте — предохранительный пояс парашютного типа или инерционная катушка втягивающего типа).	При нахождении на объекте	Генеральная подрядная организация, подрядная организация.	
1.9	Подрядная организация обязана выполнять строительно-монтажные, дорожно-строительные работы строго в соответствии с требованиями проекта производства работ (ППР, ППРк), технологических карт, в которых должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда предотвращающих риски возникновения несчастных случаев или аварий.	Период проведения подрядных работ	Подрядная организация.	
1.10	Работники подрядной организации обязаны проходить предсменное медицинское освидетельствование. При отказе прохождения указанного медицинского освидетельствования работник на объекты Холдинга «BI GROUP» не допускается.	Перед началом рабочего дня	Подрядная организация.	
1.11	Технологическая оснастка (строительные леса, вышки, подмости и т.п.) должны соответствовать требованиям безопасности и иметь паспорта, сертификаты от производителя.	Период проведения подрядных работ	Подрядная организация.	
1	2	3	4	5
2	Ответственность подрядных организаций			
2.1	Подрядная организация несет полную финансовую и правовую ответственность за общее руководство и организацию безопасности и охраны труда в пределах порученных участков и обязуется соблюдать правила безопасности на строительной площадке. При возникновении несчастных случаев, пожаров и других чрезвычайных ситуаций на рабочих местах в подрядной организации, полную ответственность несет организация, по чьей вине произошел случай.	Период проведения подрядных работ	Подрядная организация.	

Примечание:

Объект – объекты Холдинга «ВІ GROUР» на которых ведутся строительно-монтажные, дорожно-строительные и другие виды работ.







План совместных мероприятий по БиОТ при проведении строительно-монтажных, дорожно-строительных и других видов работ на объектах «ВІ GROUP» утверждается руководителем проекта генеральной подрядной организации и директором подрядной организации.




Инженер БиОТ (далее «Представители Заказчика») на основании настоящего Приложения имеет право, в случае нарушения условий, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему Договору выписывать указания на начальника участка и указывать сроки устранения нарушений. В случаи не выполнения нарушений в данных указаниях, оформляется штрафной талон службы БИоТ (далее - штрафной талон), установленного образца в двух экземплярах, где указываются штрафные санкции согласно размерам, прописанным в таблице, который подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

- 2. В случае нарушений условий, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему Договору, Представитель Заказчика имеет право налагать штрафные санкции на Подрядчика/исполнителя, при этом строго руководствуясь размерами расценок штрафных санкций, прописанных в таблице, приведенной ниже.
- В данном случае также оформляется штрафной талон установленного образца, подписываемый лицами, указанными в п.1 настоящего Приложения.
- 3. В случае повторных нарушений условий, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему Договору, Представитель Заказчика имеет право налагать штрафные санкции в двойном размере на Подрядчика, в данном случае также оформляется штрафной талон установленного образца о выявленных нарушениях, подписываемый лицами, указанными в п.1 настоящего Приложения
- 4. В случае систематических нарушений условий, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему Договору, Представитель заказчика имеет право внести предложение для расторжение договора с Подрядчиком.
- 5. В случае отказа представителя Подрядчика/исполнителя от подписания штрафного талон, лицами которые подписывают данный штрафной талон, составляется «Акт об отказе подписания», который является приложением к штрафному талону. Отказ от подписания не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Приложением.
- 6. Все суммы штрафных санкций за 1 (один) месяц удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы в том же месяце.
- 7. В случае если общий размер штрафных санкций за нарушения Подрядчиком правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности, в том числе положений, прописанных в Приложении №2 (в том числе по итогам месяца) превысит 25 % (двадцать пять процентов) от суммы стоимости выполненного объема Работ Подрядчиком, подлежащего к оплате, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив о данном обстоятельстве Подрядчика за 3 (три) календарных дня.

РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

N <u>o</u> π/ π	Виды нарушений	Размер ш трафа, тенге
е пр	именение средств индивидуальной защиты (каска защитная, специальная одех специальная защитная обувь, защитный щиток, очки защит страховочная инерционная катушка, предохранительный пояс, перча защитные, маска газоэлектросварщика) или несоответствие СИЗ ГОС корпоративным стандартам БиОТ Компании.	ные, атки
ут	ствие или несоответствие корпоративным стандартам БиОТ Компании временных защитных ограждений на участках работ в местах перепадах высоте более 1,3 м.	1 90 000
ут	ствие или несоответствие установленному действующему ГОСТу страховочног каната (троса) на участках работ при временном отсутствии защитных ограждений.	го 100 000
ут	ствие или несоответствие установленному корпоративному стандарту БиОТ Компании защитно-улавливающей системы по периметру здания.	100 000
лаі	мление защитно-улавливающей системы по периметру здания.	30 000
ут	ствие защитных навесов (козырьков) при входе в строящееся здание.	50 000
но	логические отверстия, проёмы, лифтовые шахты, шахты лестничной клетки не закрыты.	80 000








утствие на ежедневном инструктаже перед началом работ назначенного пр	иказом
из числа ИТР ответственного за безопасность и охрану труда.	30 000
утствие во время производства работ назначенного приказом из числ	а ИТР
ответственного за безопасность и охрану труда, пожарную безопас	сность,
промышленную безопасность и руководство работами повыш	цень би́000
опасности.	
Не проведение своевременного инструктажа БиОТ (вводного, первичного, повторн	ного,
внепланового и целевого).	20 000
утствие технологической карты на монтаж и демонтаж ГПМ, строительных лес	сов и
оборудований.	40 000
утствие наряд-допуска на производство работ повышенной опасности.	40 000
утствие информационных табличек при входе в административно- бытовое	
мещение с указанием наименование организации, Ф.И.О. ответственного за пож	карн ую 000ф
безопасность и контактные номера телефона.	
прохождение рабочими обучения и проверки знаний по профессиям и ви	идам
работ.	30 000
Не прохождение рабочими или ИТР обучения и проверки знаний по промышленно	
безопасности при обслуживании опасных технических устройств (ГПМ, с	осу д 9г00∮
работающие под давлением, компрессоры и т.п.).	
утствие при себе у рабочего удостоверения о прохождении обучения и пр	ооверки
знаний по профессии.	20 000
ождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или распитие спиртных напитков, употреб	блац 1 ≨0 000
наркотиков и иных психотропных веществ.	MCIPAGO OUO
ановление превышения алкоголя при выдохе более 0.00 при	
ановление превышения алкоголя при выдохе облее 0.00 при проведении медицинского освидетельствования на контрольно-пропускном пун	www.
проведении медицинского освидетельствования на контрольно-пропускном пут (КПП).	HKIUS UUU
	50 000
исполнение указаний об устранении нарушений БиОТ.	
своевременное сообщение инженеру БиОТ о факте несчастного случая, ав	
других происшествий.	100 000
ушение Правил обеспечения промышленной безопасности	
и эксплуатации грузоподъёмных механизмов Республики Казахстан.	30 000
ушение машинистом крана, стропальщиком должностной инструкции и	
корпоративного стандарта БиОТ Компании.	30 000
ыполнение работ машинистом крана при скорости ветра 13 м/с и более.	30 000
ушение требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ при	
плуатации электроустановок потребителями Республики Казахстан.	30 000
ушение или не исполнение требований корпоративного	50 000
ущение или не исполнение треоовании корпоративного тандарта Компании «Эксплуатация бытовых помещений».	30 000
ушение требований правил пожарной безопасности и	30 000
ушение треоовании правил пожарнои оезопасности и гих действующи законодательных нормативных документов в области пожарно	ой зо оод
безопасности Республики Казахстан.	30 00 0
ушение Правил обеспечения промышленной безопасности	
ущение правил обеспечения промышленной безопасности и эксплуатации компрессорных станций Республики Казахстан.	30 000
	30 000
ушение Правил обеспечения промышленной безопасности	
и эксплуатации оборудования, работающего под давлением утвержденные прик	
M	60 በ <u></u> በበ
Министра по развитию и инвестициям в Республике Казахстан.	60 000
ламленность рабочего места или проходов к нему, не своевременный вывоз	30 000
ламленность рабочего места или проходов к нему, не своевременный вывоз строительных (бытовых) отходов, справление естественных нужд в	
ламленность рабочего места или проходов к нему, не своевременный вывоз строительных (бытовых) отходов, справление естественных нужд в неположенных местах.	30 000
ламленность рабочего места или проходов к нему, не своевременный вывоз строительных (бытовых) отходов, справление естественных нужд в	







Строи	тельные леса и строительные вышки не соответствуют ГОСТу, строительным	75 000
	правилам и нормам Республики Казахстан.	
HC	логическая оснастка не соответствует ГОСТ или корпоративному стандарту Б	
	Компании (лестницы, подмости, трапы, стремянки и т.п.)	75 000
yı	цение требований в области БиОТ при производстве земляных работ.	75 000
вобо	дный доступ посторонних лиц на территорию строительной площадки без разрешительного документа (пропуска).	30 000
	именение ремня безопасности водителями и машинистами	
П	ередвижении.	20 000
BE	шение установленного скоростного режима.	30 000
eE	озка опасных грузов в необорудованном автотранспорте	
	соответствующих разрешений.	50 000
пг	именение противооткатных упоров, инвентарных домкратов (козелки), фикс	иин
111	кузова и кабины стопорными устройствами при ремонте автотранспорта\ДС	T50 000
Ыкл	очены или неисправные световые приборы, проблесковые маячки во врем	
DIKI	движения на автотранспорте и ДСТ.	30 000
X 7/1	ствие или неисправность звуковых и световых	
	лов на автотранспорте и ДСТ.	30 000
		30 000
dl	ление автотранспорта без соответствующих документов у водителя (права, техпаспорт, страховой полис, техосмотр, путевой лист).	20.000
		30 000
ут	ствие или не применение защитной клети при подкачке автошин.	40 000
ПЛ	уатация автотранспорта без огнетушителя, медицинской аптечки, аварийного з	знака
	и набора инструментов.	30 000
ут	ствие или неисправность на транспортном средстве	
те	мы мониторинга движения (GPS).	40 000
ут	ствие дорожных знаков, ограждений и обозначение опасных зон (ограничение	
J	скорости, объезд, ведутся работы и т.п.)	30 000
0)	кдение в аудио-наушниках, пользование мобильным телефоном при выполнен	ии
	дорожно-строительных работ.	30 000
VT	ствие регулировщика (сигнальщика) в местах частого пересечения дорог обще	
<i>y</i> -	пользования.	30 000
***	чанна Правил дорожного другующия Воспублики Казамстан	30 000
	пение Правил дорожного движения Республики Казахстан.	
yı	цение Правил технической эксплуатации автотранспортных средств Республик Казахстан.	
		30 000
yı	цение корпоративного стандарта БиОТ Компании ТМО (трансформатор для	20.000
	прогрева бетона).	30 000
ПОЛ	ьзование маски от пониженных температур не соответствующей корпоративно	ому
	стандарту БиОТ Компании.	000
	ствует защитный кожух на токоведущих частях ТМО (трансформатор для	
y'I	электропрогрева бетона).	30 000
уı		
	кление распределительных шитов и трансформаторов в	
0)	кдение распределительных щитов и трансформаторов в х скопление воды, попадания атмосферных осадков.	30 000
O) Tã	дение распределительных щитов и трансформаторов в х скопление воды, попадания атмосферных осадков. енение неисправного редуктора или манометра	30 000




Антикоррупционные условия:

1.1. Борьба с коррупцией

Подрядчик подтверждает, что был осведомлен о следующей антикоррупционной политике Заказчика:

- (А) Является недопустимым в отношении любого сотрудника, контрагента, поставщика, консультанта, партнера, агента или посредника Заказчика предлагать, давать или получать взятку в ходе ведения хозяйственной деятельности Заказчиком. Взятка представляет из себя не только денежный платеж, но также может быть в форме подарков, предоставления займа, оплаты сборов, выплаты вознаграждений или любых иных выгод, которые предназначены для того, чтобы побудить кого-то сделать что-то недобросовестное, незаконное или злоупотребить доверием.
- (В) Заказчик считает своим долгом содействовать распространению своей антикоррупционной политики среди своих работников, контрагентов, в том числе подрядчиков и поставщиков, поэтому антикоррупционная политика распространяется также на третьих лиц, представляющих интересы Заказчика. Каждый, кто ведет бизнес в интересах Заказчика или от его имени, несет ответственность за обеспечение того, чтобы антикоррупционные требования Заказчика сообщались третьим лицам, и соблюдались ими.
- (C) Факт или попытка завышения Подрядчиком стоимости Работ с целью передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношения с Заказчиком или его аффилированными лицами или его родственникам, а равно оказания этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, либо факта передачи Подрядчиком денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод лицу, состоящему в трудовых отношениях с Заказчиком, его аффилированными лицами или его родственникам, а равно этому лицу (его родственникам) услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а равно выполнение работ на объектах, относящихся к собственности лиц, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком или его аффилированным лицам или его родственникам за использование им своего служебного положения, будут классифицированы Заказчиком как взятка и несоблюдение Подрядчиком антикоррупционной политики Заказчика.
- 1.2 Подрядчик признает, и подтверждает, что он должен всегда и в полной мере соблюдать, и обеспечивать соблюдение всеми своими сотрудниками, а также (если применимо) агентами и подрядчиками антикоррупционной политики Заказчика.
- 1.3 Подрядчик обязуется не участвовать в любых коррупционных делах или взяточничестве и обязуется действовать добросовестно в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 1.4 Подрядчик обязуется безотлагательно уведомить Заказчика о любых фактах, материалах или обстоятельствах, которые предполагают или подтверждают, что имело место любое нарушение Подрядчиком настоящих антикоррупционных условий.
- 1.5. Подрядчик обязуется безотлагательно уведомить руководство Заказчика о родственных отношениях с сотрудниками Заказчика или с аффилиированными лицами Заказчика (при их наличии).
- 1.6. Если в отношении Подрядчика происходит противоправное действие, направленное на получение незаконного вознаграждение со стороны сотрудников Заказчика или со стороны сотрудников аффилиированных лиц Заказчика (независимо от ранга «от рядовых исполнителей до топ менеджмента»), Подрядчик обязуется сообщить об этом по указанным ниже контактам. При подтверждении указанного факта, с человеком/работником/сотрудником будет в одностороннем порядке расторгнут трудовой договор, без права дальнейшего трудоустройства у Заказчика и у его аффилиированных лиц. Причина расторжения трудового договора не будет связана с предоставленной Подрядчиком информацией (строгое соблюдение конфиденциальности), а Подрядчик продолжить работу с Заказчиком.
- 1.7. Подрядчик осознает, что в случае выявления фактов коррупционных действий и/или иных правонарушений (любые формы хищений, злоупотреблений, уничтожение/повреждение имущества и др.) со стороны Подрядчика или его аффилированных лиц с сотрудниками Заказчика или сотрудников аффилиированных лиц Заказчика (независимо от ранга «от рядовых исполнителей до топ менеджмента»), Договор будет досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке, убытки в 10-кратном размере и штраф в размере 10% от общей суммы Договора будут предъявлены и взысканы с Подрядчика. При этом Подрядчик включается в Единый реестр недобросовестных участников закупок Холдинга («черный список») без возможности осуществления дальнейших договорных отношений и новых контрактов. Кроме того информация будет доведена до правоохранительных органов, Ассоциации застройщиков Казахстана и Ассоциации автодорожников Казахстана о том, что компания ведет нечестный бизнес.





Контакты:

Служба экономической безопасности +7 777 110 33 66; +7 771 072 14 13; stop_corruption@bi.group Email: Жолдангаров Ермек Талгатович e_zholdangarov@bi.group Абдрахманов Талгат Алешович t_abdrakhmanov@bi.group Кроме того, Вы можете обратиться к первым руководителям Холдинга: Рахимбаев Айдын Жумадилович: rakhimbayev_azh@bi.group Омаров Амангельды Габдуллинович: omarov_a@bi.group



